



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 11^ο έτους 2024

Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 11η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 5^η του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **12:05 μ.μ.**, πραγματοποιήθηκε **τακτική διά ζώσης συνεδρίαση** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 7512/01-03-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες ήταν οι :

1. Κουφοτόλης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, 2. Χράπας Παντελής, Αντιπρόεδρος, 3. Γάτσιος Αθανάσιος, 4. Μισιρλής Σπυρίδων, 5. Μπάρμπα Μαγδαληνή, 6. Πουλιάκας Παύλος, 7. Φρυδάς Νικόλαος, 8. Χατζηγαβριήλ Δέσποινα.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Χρυσανθίδης Βασίλειος, Μέλος.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 8 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/19-7-2018 τ.Α'), ο Πρόεδρος της Κοινότητας Άνω Καμήλας και δεν ήταν παρών.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 20/667/09-01-2024 απόφαση της Δημάρχου Σερρών κας Βαρβάρας Μητλιάγκα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 162 / 2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 4η τροποποίηση διά της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των ειδών της 42414/30-11-2022 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011705880 2022-11-30, που αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού άθλησης και αναψυχής».

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αριθμ. 6314/22-02-2024 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Αφού λάβετε υπόψη τις διατάξεις :

1. Του άρθρου 31 του Ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12/19.01.2023 τεύχος Α') με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 72 του ν.3852/10 και καταργούνται συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίες από 19.01.2023 μεταφέρονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε συμμόρφωση με την υπ' αρ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας, με την οποία κρίθηκε ότι η μεταφορά σημαντικών οικονομικών αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου στις οικονομικές επιτροπές βάσει των ν. 4623/2019 και 4625/2019 είναι αντισυνταγματική.
2. Την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο, «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.».
3. Του ν.5056/2023 (Α'163) και ειδικότερα του άρθρου 9 «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής- Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν.3852/2010» με το οποίο μεταφέρονται αρμοδιότητες από το δημοτικό συμβούλιο στη δημοτική επιτροπή και συγκεκριμένα η τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων.
4. **Του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο:**
 - παρ. 1 «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
 - α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
 - β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
 - γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης»
 -
 - παρ. 3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας.
 - παρ. 4: Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
5. **Του άρθρου 207 του ν.4412/2016 με τίτλο «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας» σύμφωνα με το οποίο:**
 - Παρ. 1: Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
 - Παρ. 2: Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
 - Παρ. 3: Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε

πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

- Παρ. 4: Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
 - Παρ 5: Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
6. Το άρθρο 132 με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)».

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη:

- ✓ Την με αριθ. 107/2021 Μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών η οποία εγκρίθηκε με την με αριθ. 613/2022 Α.Ο.Ε. του Δήμου Σερρών.
- ✓ Την με αρ. πρωτ. 42414/30-11-2022 Σύμβαση με ΑΔΑΜ: 22SYMV011705880 2022-11-30, μεταξύ του Δήμου Σερρών και του οικονομικού φορέα «Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με συμβατικό χρόνο παράδοσης της προμήθειας 8 μήνες ήτοι έως 30-07-2023.
- ✓ Την με αριθ. 359/2023 Α.Δ.Σ. περί «Τροποποίησης δια της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των ειδών της 42414/30-11-2022 σύμβασης που αφορά την “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού άθλησης και αναψυχής”.
- ✓ Την με αριθ. 463/2023 Α.Δ.Σ. περί «Εγκριση 2ης τροποποίησης δια της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των ειδών της 42414/30-11-2022 σύμβασης που αφορά την “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού άθλησης και αναψυχής”.
- ✓ Την με αριθ. 575/2023 Α.Δ.Σ. περί «Εγκριση 3ης τροποποίησης δια της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των ειδών της 42414/30-11-2022 σύμβασης που αφορά την “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού άθλησης και αναψυχής”.
- ✓ Τη 5989/20-02-2024 γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (Επιτροπή παραλαβής) της περ. β΄ της παρ. 11 του άρθρου 221.
- ✓ Την με αριθ. 603/2023 Α.Δ.Σ. περί «Εγκρισης χωροθέτησης εγκατάστασης υπαίθριων οργάνων γυμναστικής, στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» εντός του Ο.Π. 210, στον χώρο της πρώην Δημοτικής Αγοράς.
- ✓ Την απόρριψη της παραπάνω θέσης από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής της Π.Ε. Σερρών και συνεπώς την ανάγκη για την εξεύρεση νέας θέσης για την τοποθέτηση ενός σετ οργάνων εκγύμνασης ενηλίκων εντός της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Σερρών.
- ✓ Το γεγονός ότι:
 - α) Έχει ολοκληρωθεί η διάστρωση ακρυλικού συνθετικού τάπητα και η τοποθέτηση 3 ζευγών μπασκετών στα γήπεδα μπάσκετ στο Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας.
 - β) Έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των 2 σετ οργάνων εκγύμνασης ενηλίκων στο Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας και στην κοιλάδα Αγ. Αναργύρων και εκκρεμεί η υπόδειξη από τον Δήμο μας θέσης για την τοποθέτηση του τρίτου σετ.
 - γ) Το τρίτο σετ οργάνων εκγύμνασης ενηλίκων έχει παραδοθεί από τον ανάδοχο, βρίσκεται αποθηκευμένο στην αποθήκη του Δήμου και θα τοποθετηθεί μόλις υποδειχθεί η θέση τοποθέτησής του και ληφθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις.
- ✓ Πως το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
- ✓ Πως τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

- ✓ Τη διαπίστωση της αρμόδιας επιτροπής ότι υπάρχει ανάγκη για μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης ώστε να καθοριστεί η νέα θέση για την εγκατάσταση του 3^{ου} σει των οργάνων και να ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις.
- ✓ Πως από την παράταση της σύμβασης δεν συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου κατά το χρόνο ισχύος της παρατάσεως (Απόφ. VI Τμ. 3037/2010, Ελ.Συν. Πράξη 27/2011 Κλιμάκιο Στ).

Εισηγούμαστε

σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, την 4^η τροποποίηση της 42414/30-11-2022 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011705880 2022-11-30, που συνάψαμε με τον οικονομικό φορέα «Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που εδρεύει στην οδό Σιθωνίας 10, Τ.Κ. 54643, Θεσσαλονίκη, με ΑΦΜ: 093461353, ΔΟΥ: Η΄ Θεσσαλονίκης, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού άθλησης και αναψυχής» και ειδικότερα τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης των ειδών κατά ένα (1) μήνα ακόμη ήτοι μέχρι την 30/03/2024 ».

Στην συνέχεια η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτής εξέθεσαν, **2)** την υπ΄ αριθ. πρωτ. 6314/22-02-2024 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, **3)** την υπ΄ αριθ. 107/2021 εγκεκριμένη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, **4)** την υπ΄ αριθ. πρωτ. 42414/30-11-2022 Σύμβαση με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011705880 2022-11-30, **5)** τις υπ΄ αριθ. 359/2023, 463/2023, 575/2023 & 603/2023 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών, **6)** το υπ΄ αριθ. πρωτ. 5228/14-02-2024 έγγραφο του αναδόχου, **7)** την υπ΄ αριθ. πρωτ. 5989/20-02-2024 γνωμοδότηση της Επιτροπής παραλαβής της προμήθειας, **8)** τις διατάξεις του Ν.4412/2016, **9)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και **10)** τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 4^η τροποποίηση της υπ΄ αριθ. πρωτ. 42414/30-11-2022 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011705880 2022-11-30, που συνάψαμε με τον οικονομικό φορέα «Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που εδρεύει στην οδό Σιθωνίας 10, Τ.Κ. 54643, Θεσσαλονίκη, με ΑΦΜ: 093461353, ΔΟΥ: Η΄ Θεσσαλονίκης, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού άθλησης και αναψυχής», παρατείνοντας την συνολική διάρκεια της σύμβασης κατά ένα (1) μήνα ακόμη, ήτοι μέχρι την 30/03/2024.

Η παράταση της σύμβασης δεν συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου κατά το χρόνο ισχύος της παρατάσεως (Απόφ. VI Τμ. 3037/2010, Ελ.Συν. Πράξη 27/2011 Κλιμάκιο Στ).

Αναθέτει στην κα Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΚΟΥΦΟΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ,
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Χράπας Παντελής
- 2) Γάτσιος Αθανάσιος
- 3) Μισιρλής Σπυρίδων
- 4) Μπάρμπα Μαγδαληνή
- 5) Πουλιάκας Παύλος
- 6) Φρυδάς Νικόλαος
- 7) Χατζηγαβριήλ Δέσποινα

Σέρρες 06 - 03 - 2024

Πιστό Αντίγραφο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ

Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

κ. α. α.

ΒΑΪΑ ΔΕΛΙΤΣΙΚΟΥ