



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

### Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 13<sup>ο</sup> έτους 2024

Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 13η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19<sup>η</sup> του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **12:05 μ.μ.**, πραγματοποιήθηκε **τακτική διά ζώσης συνεδρίαση** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 9289/14-03-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες ήταν οι :

1. Κουφοτόλης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, 2. Γάτσιος Αθανάσιος, 3. Κεσούλη Λεμονιά (αναπληρώτρια της απύσας Χατζηγαβριήλ Δέσποινας), 4. Μισιρλής Σπυρίδων, 5. Μπάρμπα Μαγδαληνή, 6. Πουλιάκας Παύλος, 7. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Χράπας Παντελής, Αντιπρόεδρος, 2. Φρυδάς Νικόλαος, Μέλη.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 20/667/09-01-2024 απόφαση της Δημάρχου Σερρών κας Βαρβάρας Μητλιάγκα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

### Α Π Ο Φ Α Σ Η 213 / 2024

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση τροποποίησης (3ης) αρ. 21357/31-07-2020 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 20SYMV007148129 2020-08-06, που αφορά την «Παροχή υπηρεσιών οριζόντιας υποστήριξης των υποέργων του Δήμου Σερρών για την υλοποίηση της πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πόλης Σερρών”».

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 8<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αριθμ.8900/12-03-2024 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

**Αφού λάβετε υπόψη τις διατάξεις:**

1. Του ν. 5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α') και συγκεκριμένα την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α') όπου ορίζεται ότι από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, καταργείται η οικονομική επιτροπή και το σύνολο των αρμοδιοτήτων της που μέχρι τώρα, είχαν ανατεθεί, με οιαδήποτε υφιστάμενη διάταξη σε αυτήν, περιέρχεται σε μια νέα Δημοτική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από 1η.1.2024 με το άρθρο 8 του ν.5056/23.

2. Του άρθρου 9 του ν. 5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α') με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 74Α του ν.3852/10 με το οποίο μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου στη Δημοτική Επιτροπή και συγκεκριμένα:

*«Άρθρο 74Α*

*Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής*

*1. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.*

*2. Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής:*

*α) .....*

*β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της,*

*γ) .....*

*δ) .....*

*ε) .....*

*στ) .....*

*ζ) .....*

3. Της παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο, «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.»

4. Του άρθρου 217 παρ.2 του ν. 4412/16, σύμφωνα με το οποίο «2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.»

5. Του άρθρου 218 του ν. 4412/2016 με τίτλο «Ποινικές ρήτρες» σύμφωνα με τις οποίες:

*1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.*

2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,  
 γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως.

3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

6. Του άρθρου 132 με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)».

#### **Λαμβάνοντας επίσης υπόψη:**

- ✓ Τη 21357/31-07-2020 σύμβαση με ΑΔΑΜ: 20SYMV007148129 2020-08-06 για την «Παροχή υπηρεσιών οριζόντιας υποστήριξης των υποέργων του Δήμου Σερρών για την υλοποίηση της πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πόλης Σερρών”», μεταξύ του Δήμου Σερρών και του οικονομικού φορέα «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ», με συμβατικό χρόνο παράδοσης της προμήθειας είκοσι έξι (26) μήνες.
- ✓ Την 164/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΛ2ΗΩ10-Τ2Ν) με θέμα «Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’ αριθμ. 21357/31-07-2020 σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών οριζόντιας υποστήριξης των υποέργων του Δήμου Σερρών για την υλοποίηση της πράξης “ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ”», ποσού 34.300,00€ χωρίς τον ΦΠΑ, για επιπλέον εννέα (09) μήνες, ήτοι μέχρι 30/6/2023.
- ✓ Την 395/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών με ΑΔΑ: ΨΔΗΗΩ10-Σ7Δ και θέμα «Έγκριση τροποποίησης (2η) της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πόλης Σερρών» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», με παράταση της διάρκειάς της έως 31-12-2023.
- ✓ Το 22261/28-06-2023 αίτημα της αναδόχου εταιρείας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ με θέμα τη χρονική παράταση της σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών οριζόντιας υποστήριξης των υποέργων του Δήμου Σερρών για την υλοποίηση της πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου

Πόλης Σερρών» έως 31-12-2023, ακολουθώντας το συνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Πράξης.

- ✓ Το 28199/21-08-2023 έγγραφο ερώτημα του τμήματος Προμηθειών και του αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Δήμου Σερρών προς τη ΜΟ.ΠΑ.ΔΙ.Σ. σχετικά με τη δυνατότητα παράτασης υλοποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το 50% αυτής.
- ✓ Την 28728/23-08-2023 έγγραφη απάντηση - θετική γνωμοδότηση της ΜΟ.ΠΑ.ΔΙ.Σ. σχετικά με τη δυνατότητα επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης άνω του 50% της αρχικής διάρκειας αυτής, λόγω παρακολουθηματικού χαρακτήρα της σύμβασης, αναφέροντας συγκεκριμένα:

*«Επομένως, κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτό καθ' ερμηνεία των όρων της σύμβασης ότι η διάρκειά της ορίστηκε κατ' αρχήν σε 26 μήνες από την υπογραφή της, ώστε να συμπίπτει με την αρχικά προβλεφθείσα χρονική διάρκεια του προγράμματος χρηματοδότησης στο οποίο είναι ενταγμένη. Ωστόσο, καθώς ελήφθη υπόψη από τα μέρη το ενδεχόμενο παράτασης της διάρκειας του προγράμματος, προβλέφθηκε ότι ενδεχόμενη παράταση θα επιμηκύνει σύμμετρα και την χρονική διάρκεια της σύμβασης, η οποία μάλιστα παρουσιάζει παρακολουθηματικό χαρακτήρα σε σχέση με άλλες συμβάσεις που εκτελούνται στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος, με αποτέλεσμα η τυχόν ολοκλήρωση της διάρκειάς της πριν από το πέρας του προγράμματος να ισοδυναμεί με ματαίωση του σκοπού που εξυπηρετεί.*

*Ως εκ τούτου, οι παρατάσεις ισχύος της πράξης ένταξης του προγράμματος σε χρηματοδότηση είχαν ως αυτόθροο αποτέλεσμα την σύμμετρη επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας της επίμαχης σύμβασης, δυνάμει του κανόνα που τέθηκε στο α 1 αυτής, χωρίς να εφαρμοστεί η διάταξη του α 217 παρ 2 ν.4412 ή του α 7 της σύμβασης, η οποία διέπει τις περιπτώσεις κατ' εξαίρεση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης με αίτημα του αναδόχου και για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.*

*Έτσι, οι διαδοχικές επιμηκύνσεις της χρονικής διάρκειας της σύμβασης δεν υπόκεινται στον περιορισμό του α 217 παρ 2 ν.4412, σύμφωνα με το οποίο η συνολική διάρκεια της χορηγούμενης παράτασης δεν υπερβαίνει το 50% της αρχικής διάρκειας της σύμβασης.»*

- ✓ Την 30357/05-09-2023 εισήγηση του τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Δήμου Σερρών, με θέμα «Παράταση της σύμβασης (ΑΔΑΜ 20SYMV007148129) με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών οριζόντιας υποστήριξης των υποέργων του Δήμου Σερρών για την υλοποίηση της πράξης <ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ>”, Υπόεργο 9 της Πράξης με ΜΙΣ 5035482 έως 31.12.2023».
- ✓ Την από 06-09-2023 γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (Επιτροπή παραλαβής) της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221.
- ✓ Την 455/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών με ΑΔΑ: 6ΖΝΕΩ10-012 και θέμα «Έγκριση 2ης τροποποίησης-επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της 21357/31-07-2020 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 20SYMV007148129 2020-08-06, που αφορά την «Παροχή υπηρεσιών οριζόντιας υποστήριξης των υποέργων του Δήμου Σερρών για την υλοποίηση της πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πόλης Σερρών”», με παράταση της διάρκειάς της έως 31-12-2023.
- ✓ Την 7163/29.02.2024 έγγραφη εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Δήμου Σερρών, με θέμα: «Παράταση της σύμβασης (ΑΔΑΜ 20SYMV007148129) με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών οριζόντιας υποστήριξης των υποέργων του

Δήμου Σερρών για την υλοποίηση της πράξης <ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ>”, Υπόεργο 9 της Πράξης με MIS 5035482 έως 31.12.2024».

- ✓ Το 8452/08-03-2024 έγγραφο διαβίβασης της γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής με την οποία εισηγείται την τροποποίηση-επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της με αρ. πρωτ. 21537/31.07.2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV007148129) σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών οριζόντιας υποστήριξης των υποέργων του Δήμου Σερρών για την υλοποίηση της πράξης “ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ”» μεταξύ του Δήμου Σερρών και της αναδόχου εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ», έως 31.12.2024, χωρίς περαιτέρω αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.
- ✓ Πως από την παράταση της σύμβασης δεν συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου κατά το χρόνο ισχύος της παρατάσεως (Απόφ. VI Τμ. 3037/2010, Ελ.Συν. Πράξη 27/2011 Κλιμάκιο Στ).
- ✓ Με την παράταση της διάρκειας της σύμβασης τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί του αρ. 132 του ν. 4412/2016.

### **Εισηγούμαστε**

Την 3<sup>η</sup> τροποποίηση - επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της 21357/31-07-2020 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 20SYMV007148129 2020-08-06 για την «Παροχή υπηρεσιών οριζόντιας υποστήριξης των υποέργων του Δήμου Σερρών για την υλοποίηση της πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πόλης Σερρών”», μεταξύ του Δήμου Σερρών και της αναδόχου εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ» έως 31-12-2024 χωρίς περαιτέρω αύξηση του οικονομικού αντικειμένου».

Στην συνέχεια η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** την με αρ.πρωτ.8900/12-03-2024 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, **2)** το με αρ.πρωτ.1027/4-3-2024 (Α.Π.7722/5-3-2024 Δήμου) έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, **3)** τα με αρ.πρωτ.8452/8-3-2024 & 7163/29.02.2024 έγγραφα του Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ποιότητας & Αποδοτικότητας του Δήμου, **4)** το με αρ.πρωτ.44044/22-12-2023 αίτημα της αναδόχου εταιρείας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ, **5)** το αρ.8452/08-03-2024 έγγραφο διαβίβασης της γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής, **6)** την υπ’αρ.164/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, **7)** τις υπ’αρ.455/2023 & 395/2023 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών, **8)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, **9)** τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23 και σχετική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την 3<sup>η</sup> τροποποίηση - επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της με αρ.21357/31-07-2020 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 20SYMV007148129 2020-08-06 για την «Παροχή υπηρεσιών οριζόντιας υποστήριξης των υποέργων του Δήμου Σερρών για την υλοποίηση της πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πόλης Σερρών”», μεταξύ του Δήμου Σερρών και της αναδόχου εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ» έως 31-12-2024 χωρίς περαιτέρω αύξηση του οικονομικού αντικειμένου».

Αναθέτει στην κα Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΚΟΥΦΟΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ,  
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

- 1) Γάτσιος Αθανάσιος
- 2) Κεσούλη Λεμονιά
- 3) Μισιρλής Σπυρίδων
- 4) Μπάρμπα Μαγδαληνή
- 5) Πουλιάκας Παύλος
- 6) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες 22 - 03 - 2024

Πιστό Αντίγραφο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ

Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

κ. α. α.

ΒΑΪΑ ΔΕΛΙΤΣΙΚΟΥ