



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 55^ο έτους 2024

Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 55η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **22α** του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **12:05 μ.μ.**, πραγματοποιήθηκε **Τακτική Μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 36556/17-10-2024/18-10-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 και την υπ' αριθμ. 303/30971/02-04-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες ήταν οι :

1. Κουφοτόλης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, 2. Χράπας Παντελής, Αντιπρόεδρος, 3. Γάτσιος Αθανάσιος, 4. Κεϊσογλου Παναγιώτης (αναπληρωτής της απύσας Χατζηγαβριήλ Δέσποινας), 5. Μισιρλής Σπυρίδων, 6. Μπάρμπα Μαγδαληνή, 7. Πουλιάκας Παύλος, 8. Φρυδάς Νικόλαος, Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Παρών (συνδεδεμένος) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέσεων WEBEX, ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Χράπας Παντελής.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 20/667/09-01-2024 απόφαση της Δημάρχου Σερρών κας Βαρβάρας Μητλιάγκα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μισιρλής Σπυρίδων, προσήλθε μετά την συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης θέματος.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 955 / 2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της αρ. 9395/15-03-2024 σύμβασης με ΑΔΑΜ:24SYMV014428104 2024-03-15 που αφορά την «Προμήθεια και αντικατάσταση λυχνιών προβολέων LED».

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της:

Α) την με αρ.πρωτ.36372/16-10-2024 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Αφού λάβετε υπόψη τις διατάξεις:

▪ Του άρθρου 31 του ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12/19-01-2023 τεύχος Α') με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 και καταργούνται συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίες από 19.01.2023 μεταφέρονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε συμμόρφωση με την 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας, με την οποία κρίθηκε ότι η μεταφορά σημαντικών οικονομικών αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου στις οικονομικές επιτροπές βάσει των ν. 4623/2019 και ν. 4625/2019 είναι αντισυνταγματική.

▪ Της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 σύμφωνα με την οποία «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τον δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.».

▪ Του ν. 5056/2023 (Α'163) και ειδικότερα του άρθρου 9 «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν.3852/2010» με το οποίο μεταφέρονται αρμοδιότητες από το δημοτικό συμβούλιο στη δημοτική επιτροπή και συγκεκριμένα η τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων.

▪ **Του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο:**

- παρ. 1: «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.»

-

- παρ. 3: Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας.

- παρ. 4: Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

▪ **Του άρθρου 207 του ν. 4412/2016 με τίτλο «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας» σύμφωνα με το οποίο:**

- Παρ. 1: Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

- Παρ. 2: Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη

χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

- Παρ. 3: Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

- Παρ. 4: Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.

- Παρ 5: Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

▪ Το άρθρο 132 του ν. 4412/2016.

▪ Τη, από 15-10-2024, γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής της συγκεκριμένης προμήθειας (περ. β', παρ. 11, άρθρου 221, ν. 4412/2016).

Ιστορικό

- τη 43/2022 επικαιροποιημένη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών,
- τη 20542/799/14-06-23 διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 23PROC012912865 2023-06-20,
- τη 9395/15-03-2024 σύμβαση με ΑΔΑΜ:24SYMV014428104 2024-03-15, διάρκειας επτά (7) μηνών, ήτοι έως 15-10-2024,
- την 24891/17-07-2024 «Τεχνική Έκθεση Αποκατάστασης – βλαβών – φθορών πυλώνων ηλεκτροφωτισμού εγκαταστάσεων Δημοτικού Γηπέδου Σερρών» της Αναδόχου Εταιρίας,
- το 35434/09-10-2024 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Η/Μ Εφαρμογών της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών,
- το 35663/10-10-2024 αίτημα της αναδόχου,
- τη, από 15-10-2024, γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής της συγκεκριμένης προμήθειας,
- το γεγονός ότι με την παρούσα τροποποίηση τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για:

Έγκριση της γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής, για την τροποποίηση της 9395/15-03-2024 σύμβασης με ΑΔΑΜ:24SYMV014428104 2024-03-15, που συνάφθηκε με τον οικονομικό φορέα «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ», της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και αντικατάσταση λυχνιών προβολέων LED», ως προς τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της προμήθειας για επιπλέον τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 15-02-2025.

Β) Την με αρ.πρωτ.36188/15-10-2024 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας: «**Προμήθεια και αντικατάσταση λυχνιών προβολέων LED**», που συγκροτήθηκε με τη με αρ. 816/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που έχει ως εξής:

ΓΝΩΜΟΛΟΓΗΣΗ

Σήμερα, στις 15/10/2024, στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας: «**Προμήθεια και αντικατάσταση λυχνιών προβολέων LED**», που συγκροτήθηκε με τη με αρ. 816/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, αποτελούμενη από τους:

1. Βελιγρατλής Μιχαήλ, ως Πρόεδρος,
2. Τεκίδου Μόρφω, ως μέλος,
3. Μπαρμπουτίδου Αικατερίνη, ως μέλος,

προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. **9395/15-03-2024** Σύμβασης, συμβατικού ποσού 167.899,00 € χωρίς ΦΠΑ με τον οικονομικό φορέα «**ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ**», ως προς τον χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την με αριθ. 43/2022 Μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών η οποία εγκρίθηκε με την με αριθ. 816/2022 Α.Ο.Ε. του Δήμου Σερρών
2. Την με αρ. πρωτ. 9395/15-03-2024 Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σερρών και του οικονομικού φορέα «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ», με συμβατικό χρόνο παράδοσης της προμήθειας 7 μήνες ήτοι έως 15-10-2024.
3. Το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τα άρθρα 201 & 206 του Ν. 4412/2016.
5. Την περ. στ της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη Δημόσια Σύμβαση ανατέθηκε κατόπιν διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.
7. Την με αριθ. πρωτ. 24891/17-07-2024 «Τεχνική Έκθεση Αποκατάστασης – βλαβών – φθορών πυλώνων ηλεκτροφωτισμού εγκαταστάσεων Δημοτικού Γηπέδου Σερρών» της Αναδόχου Εταιρίας.
8. Το με αριθ. πρωτ. 35434/09-10-2024 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Η/Μ Εφαρμογών της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών
9. Το με αρ. πρωτ. 35663/10-10-2024 αίτημα του Αναδόχου.

διαπιστώνουμε ότι:

1. Η Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σερρών και του οικονομικού φορέα «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ» υπογράφηκε στις 15/03/2024, με συμβατικό χρόνο παράδοσης της προμήθειας 7 μήνες ήτοι έως 15-10-2024.
2. Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια και αντικατάσταση των λυχνιών προβολέων LED στους πυλώνες ηλεκτροφωτισμού στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών.
3. Σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 35434/09-10-2024 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Η/Μ Εφαρμογών της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών, υπάρχει ανάγκη για την διερεύνηση των αναφερομένων στην με αριθ. πρωτ. 24891/17-07-2024 «**Τεχνική Έκθεση Αποκατάστασης – βλαβών – φθορών πυλώνων ηλεκτροφωτισμού εγκαταστάσεων Δημοτικού Γηπέδου Σερρών**» την οποία υπέβαλε η ανάδοχος εταιρεία καθώς και για την διερεύνηση της αναγκαιότητας εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών για την αποκατάσταση οξειδώσεων και χρωματισμών στους πυλώνες ηλεκτροφωτισμού πριν από την εγκατάσταση των νέων φωτιστικών σωμάτων

4. Συνεπώς, (σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 3), υπάρχει αντικειμενική αδυναμία για την εγκατάσταση των νέων φωτιστικών σωμάτων μέχρις ότου διερευνηθεί η αναγκαιότητα ή μη της εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών για την αποκατάσταση οξειδώσεων και χρωματισμών στους πυλώνες ηλεκτροφωτισμού.
5. Το χρονικό διάστημα της παράτασης που προτείνει το τμήμα Η/Μ Εφαρμογών του Δήμου μας και αιτείται ο Ανάδοχος είναι μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
6. Τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

κατόπιν των παραπάνω αναφερθέντων, διαπιστώνεται ότι συντρέχουν ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών και **γνωμοδοτούμε θετικά** για την χορήγηση παράτασης και την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της προμήθειας με τίτλο: «**Προμήθεια και αντικατάσταση λυχνιών προβολέων LED**» κατά **τέσσερις (4) μήνες** ήτοι μέχρι την 15/02/2025.

Σέρρες, 15 Οκτωβρίου 2024».

Στην συνέχεια η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτής εξέθεσαν, **2)** την με αρ.πρωτ.36372/16-10-2024 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου **3)** την με αρ.πρωτ.36188/15-10-2024 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας: «Προμήθεια και αντικατάσταση λυχνιών προβολέων LED», **4)** την με αριθ. πρωτ. 24891/17-07-2024 «Τεχνική Έκθεση Αποκατάστασης – βλαβών – φθορών πυλώνων ηλεκτροφωτισμού εγκαταστάσεων Δημοτικού Γηπέδου Σερρών» της Αναδόχου Εταιρίας, **5)** το με αριθ. πρωτ. 35434/09-10-2024 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Η/Μ Εφαρμογών της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών, **6)** το με αρ. πρωτ. 35663/10-10-2024 αίτημα του Αναδόχου, **7)** τις διατάξεις του άρθρου 206 & 207 του ν. 4412/2016, **8)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, **9)** τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, την τροποποίηση της αρ. 9395/15-03-2024 σύμβασης με ΑΔΑΜ:24SYMV014428104 2024-03-15, που συνάφθηκε με τον οικονομικό φορέα «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ», της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και αντικατάσταση λυχνιών προβολέων LED», ως προς τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της προμήθειας, για επιπλέον τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 15-02-2025.

Αναθέτει στην κα Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΚΟΥΦΟΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ,
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Χράπας Παντελής
- 2) Γάτσιος Αθανάσιος
- 3) Κεϊσογλου Παναγιώτης
- 4) Μισιρλής Σπυρίδων
- 5) Μπάρμπα Μαγδαληνή
- 6) Πουλιάκας Παύλος
- 7) Φρυδάς Νικόλαος
- 8) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες 30 - 10 - 2024

Πιστό Αντίγραφο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΒΑΪΑ ΔΕΛΙΤΣΙΚΟΥ