



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 8<sup>ο</sup> έτους 2012**

=====

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 8<sup>η</sup>)

Στις Σέρρες, σήμερα **8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012**, ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **13.30**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, με χρονολογία:

**08/ 02-03-2012 .**

Από τα εννέα μέλη παρόντες ήταν οι:

1. Αγγελίδης Πέτρος, Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Γκότσης Ηλίας, Αντιπρόεδρος, 3. Αποστολίδου Ραχήλ, 4. Γαλάνης Στέργιος ( αναπληρωτής του κ. Νιζάμη Δημητρίου, 5. Αρναούτογλου Φωτεινή, 6. Χασαπίδης Κων/νος, 7. Μερετούδης Δημήτριος, 8. Ίντος Δημήτριος, 9. Χρυσανθίδης Βασίλειος, Μέλη.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** ΚΑΝΕΙΣ

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αμέσως άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

**Α Π Ο Φ Α Σ Η 76 / 2012**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για το έργο «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην διασταύρωση των οδών Βενιζέλου, Μιαούλη και Κομνηνών», για το έτος 2012.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 5<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αριθμ. 10362/23-2-2012 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

«κ. Δήμαρχε,

Σας πληροφορούμε ότι με την υπ. αρ. 1074/2009 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η επικαιροποιημένη μελέτη του έργου «**Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην διασταύρωση των οδών Βενιζέλου, Μιαούλη και Κομνηνών**» προϋπολογισμού 188.320,00 € (155.000,00 € αφορούσαν εργασίες με εργολαβία και 33.320,00 € με προμήθειες από τον Δήμο) και με την υπ' αριθμ. 22/2010 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου.

Τα πρακτικά της δημοπρασίας που πραγματοποιήθηκε στις 28-4-2010, επικυρώθηκαν με την με αριθμό 146/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής και στις 7-6-2010 υπογράφηκε η Εργολαβική Σύμβαση ποσού 146.598,11 € με ΦΠΑ με τον ανάδοχο : **Κ/Ε «ΧΑΡΜΑΝΑ ΕΥΣΤΡ. ΚΕΡΑΣΙΑ – ΘΩΜΑΣ Χ. ΣΙΒΡΗΣ».**

Με την υπ' αριθμ. 449/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η συνέχιση του έργου για το έτος 2010 εξασφαλίζοντας πίστωση ποσού 188.320,00 €, αναλυόμενη ως εξής :

α) από μεταφορά πίστωσης ΣΑΤΑ 2009 ύψους 37.668,39 € (Κ.Α. 70.7326.120).

β) από πίστωση ΣΑΤΑ 2010 ποσό 150.651,61 € σε βάρος του Κ.Α. 70.7326.001.

Με την υπ' αριθμ. 883/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ, με τον οποίο τακτοποιείται η αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α. από 19% σε 23% και η δαπάνη του έργου κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όσον αφορά τις εργασίες με εργολαβία στο ποσό των 121.155,46 € χωρίς Φ.Π.Α. και τις προμήθειες από τον εργοδότη στο ποσό των 28.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., σύνολο δηλαδή 149.155,46 € χωρίς Φ.Π.Α. Το τελικό ποσό του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. έκλεισε στο ποσό των 183.461,22 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%, για το σύνολο εργασιών με εργολαβία και προμηθειών από τον Δήμο.

Με την υπ' αριθμ. 51/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου (πρακτικό 5, γνωμοδοτική πράξη 70 στις 26-11-2010) εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου, με το οποίο καθορίστηκαν τιμές μονάδας νέων εργασιών. Ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας έκλεισε σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, στο τελικό ποσό των **121.155,46 €** χωρίς Φ.Π.Α. για εργασίες με εργολαβία (**149.021,22 €** με Φ.Π.Α. 23%), ενώ για το σύνολο εργασιών με εργολαβία και προμηθειών από τον εργοδότη έκλεισε στο ποσό των **183.461,22 €** με Φ.Π.Α. 23%.

Οι πληρωμές του έργου στις 31/12/2011 έφθασαν στο ποσό των **106.000,00 €**. Παρακαλούμε λοιπόν να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την έγκριση δαπανών και την διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης των **77.461,22 €** για το έργο του θέματος με κωδικό 70.7326.095 στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2012 το οποίο ψηφίστηκε με την υπ' αριθμ. 868/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.»

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- A)** Εγκρίνει την δαπάνη του έργου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην διασταύρωση των οδών Βενιζέλου, Μιαούλη και Κομνηνών», για το έτος 2012 σύμφωνα με την αριθ. 868/2011 Α.Δ.Σ. Δήμου Σερρών.
- B)** Διαθέτει ( ψηφίζει ) πίστωση ποσού **68.485,93 €** σε βάρος του Κ.Α. **70.7326.095** του προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών οικονομικού έτους 2012 με την ένδειξη «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην διασταύρωση των οδών Βενιζέλου, Μιαούλη και Κομνηνών».

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

### ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Γκότσης Ηλίας
- 2) Αποστολίδου Ραχήλ
- 3) Αρναούτογλου Φωτεινή
- 4) Χασαπίδης Κων/νος
- 5) Μερετούδης Δημήτριος
- 6) Ιντος Δημήτριος
- 7) Γαλάνης Στέργιος
- 8) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες 30-03-2012

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΓΑΛΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ