



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

### Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 18<sup>ο</sup> έτους 2020

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 18η)

Στις Σέρρες, σήμερα **12 Ιουνίου 2020**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12.00' μ.**, ύστερα από την αριθμ. **18/05-06-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, πραγματοποιήθηκε **διά περιφοράς τακτική συνεδρίαση** της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδωσής του), (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020).

Από τα εννέα μέλη παρόντες ήταν οι:

1. Μισιρλής Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Σιαμάγκας Δημήτριος, Αντιπρόεδρος, 3. Δεσποτίδης Ιωάννης, 4. Καρακολίδης Παναγιώτης, 5. Μητλιάγκα Βαρβάρα, 6. Νυχτοπάτης Γεώργιος, 7. Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 8. Χράπας Παντελής, 9. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** Κανείς.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, που ορίσθηκε με την υπ' αριθμό 601/3-9-2019 απόφαση Δημάρχου Σερρών κ. Χρυσάφη Αλέξανδρου, πραγματοποίησε την δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση.

### Α Π Ο Φ Α Σ Η 207 / 2020

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ' αριθ. 10607/24-04-2020 σύμβασης για την παροχή «Υπηρεσίες απολύμανσης κτιρίων, και κρίσιμων σημείων εξωτερικών χώρων εν όψει των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού», ποσού 70.008,00 € χωρίς ΦΠΑ και 86.809,92 € με Φ.Π.Α., για επιπλέον ένα (1) μήνα.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 15<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αριθμ. 13726/29-05-2020 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

**Αφού λάβετε υπόψη τις διατάξεις:**

1. Του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4623/2019, όπου η Οικονομική Επιτροπή «ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση
2. Του άρθρου 217 παρ.2 του ν. 4412/16, σύμφωνα με το οποίο «2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος»

**Λαμβάνοντας επίσης υπόψη**

- ✓ Πως από την παράταση της σύμβασης δεν συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου κατά το χρόνο ισχύος της παρατάσεως. ([Απόφ. VI Τμ. 3037/2010](#), [Ελ.Συν. Πράξη 27/2011 Κλιμάκιο Στ](#))
- ✓ Με την παράταση της διάρκειας της σύμβασης τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί του αρ. 132 του Ν 4412/2016.

**Ιστορικό**

- ✓ Στις 24-04-2020 υπεγράφη η υπ αριθ. Πρωτ. 10607 Σύμβαση με προθεσμία δύο(2) μηνών για την Παροχή «Υπηρεσίες απολύμανσης κτιρίων, και κρίσιμων σημείων εξωτερικών χώρων εν όψει των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού», μεταξύ της επιχείρησης με την επωνυμία ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι. ΝΙΚ. & ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤ. ΙΚΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ) με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Τασκούδη Νικόλαο και του Δήμου Σερρών ποσού 70.008,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α..
- ✓ Η διάρκεια της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 2 είναι λανθασμένα μέχρι τέλος Ιουνίου του 2020 καθώς είναι ανακόλουθη με τη το αντικείμενο της σύμβασης που απαιτεί την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας σε 12 εβδομαδιαίους κύκλους ήτοι 3 μήνες και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός της υπογραφής της σύμβασης που συνέβη στις 24/4/2020, δεν θα ήταν δυνατή η εκτέλεσή της στη συγκεκριμένη προθεσμία.

**Εισήγηση**

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για χρονική παράταση της παραπάνω σύμβασης για ακόμη ένα(1) μήνα ήτοι μέχρι **23-7-2020** χωρίς υπέρβαση των προσυπολογιζόμενων ποσοτήτων και του ποσού της σύμβασης ».

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις: 1) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, 2) του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και σχετική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**  
(διά περιφοράς)

Εγκρίνει την χρονική παράταση, για επιπλέον **ένα (1) μήνα**, ήτοι μέχρι **23-7-2020**, της υπ' αριθμ. **10607/24-04-2020** σύμβασης για την παροχή «Υπηρεσίες απολύμανσης κτιρίων και κρίσιμων

σημείων εξωτερικών χώρων εν όψει των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού», ποσού 70.008,00 € χωρίς ΦΠΑ και 86.809,92 € με Φ.Π.Α., μεταξύ της επιχείρησης με την επωνυμία “ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι. ΝΙΚ. & ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤ. ΙΚΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)”, με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Τασκούδη Νικόλαο και του Δήμου Σερρών, χωρίς υπέρβαση των προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων και του ποσού της σύμβασης.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, η ως άνω απόφαση θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, στην πρώτη, μετά την λήψη της απόφασης τακτική συνεδρίαση.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

## **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ -  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
& ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

## **ΤΑ ΜΕΛΗ**

- 1) Σιαμάγκας Δημήτριος
- 2) Δεσποτίδης Ιωάννης
- 3) Καρακολίδης Παναγιώτης
- 4) Μητλιάγκα Βαρβάρα
- 5) Νυχτοπάτης Γεώργιος
- 6) Χατζηδημητρίου Ιωάννης
- 7) Χράπας Παντελής
- 8) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες 16 - 06 - 2020

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο..Ε.

κ. α. α.

ΒΑΪΑ ΔΕΛΙΤΣΙΚΟΥ