



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 7^ο έτους 2020**Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 7η)**

Στις Σέρρες, σήμερα **10 Μαρτίου 2020**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12.00' μ.**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθμ. **07/06-03-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 τ.Α').

Από τα εννέα μέλη παρόντες ήταν οι:

1. Μισιρλής Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Σιαμάγκας Δημήτριος, Αντιπρόεδρος, 3. Δεσποτίδης Ιωάννης, 4. Καρακολίδης Παναγιώτης, 5. Μητλιάγκα Βαρβάρα, 6. Νυχτοπάτης Γεώργιος, 7. Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 8. Χράπας Παντελής, 9. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 601/3-9-2019 απόφαση Δημάρχου Σερρών κ. Χρυσάφη Αλέξανδρου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 74 / 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ' αριθ. **12850/19-4-2019** Σύμβασης για την υπηρεσία «**Συντήρηση και επισκευή μεγαφωνικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτηρίων του Δήμου Σερρών έτους 2019**», ποσού 4.000,000€ χωρίς Φ.Π.Α., για επιπλέον έξι (6) μήνες.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αριθμ. 5070/17-02-2020 Εισηγήση του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Αφού λάβετε υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4623/2019, όπου η Οικονομική Επιτροπή «δ) Ασκει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις

έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.

2. Του άρθρου 217 παρ.2 του ν. 4412/16, σύμφωνα με το οποίο «2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος».

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη

- ✓ Πως από την παράταση της σύμβασης δεν συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου κατά το χρόνο ισχύος της παρατάσεως. (Απόφ. VI Τμ. 3037/2010, Ελ.Συν. Πράξη 27/2011 Κλιμάκιο Στ)
- ✓ Με την παράταση της διάρκειας της σύμβασης τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί του αρ. 132 του Ν 4412/2016.

Ιστορικό

- Στις 19-4-2019 υπεγράφη η υπ αριθ. Πρωτ. 12850 Σύμβαση με προθεσμία έξι (6) μηνών για την «**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ**», έτους 2019, μεταξύ της επιχείρησης με την επωνυμία **ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΠΟΣ “EUROCLIMA - EUROSYS” (ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – Η/Υ)** και του Δήμου Σερρών ποσού **4.000,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α.**
- Στις 11-02-2020 ο προμηθευτής απέστειλε με το υπ αριθμ πρωτ. 4481 έγγραφο – σύμφωνη γνώμη του να παραταθεί ο συμβατικός χρόνος για άλλους έξι (6) μήνες λόγω μη ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου, με την προϋπόθεση ότι στο χρόνο αυτό δεν θα υπάρξει αναπροσαρμογή τιμής και υπέρβαση του συμβατικού τιμήματος.

Εισήγηση

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για χρονική παράταση της παραπάνω σύμβασης για άλλους **έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι 18-10-2020** χωρίς υπέρβαση των προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων και του ποσού της σύμβασης ».

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις: 1) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, 2) του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χρονική παράταση, για επιπλέον **έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 18-10-2020**, της υπ' αριθμ. **12850/19-4-2019** Σύμβασης για την υπηρεσία «**Συντήρηση και επισκευή μεγαφωνικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτηρίων του Δήμου Σερρών έτους 2019**», μεταξύ της επιχείρησης με την επωνυμία **ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΠΟΣ “EUROCLIMA - EUROSYS” (ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – Η/Υ)** και του Δήμου Σερρών, ποσού **4.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.**, χωρίς υπέρβαση των προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων και του ποσού της σύμβασης.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ -
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
& ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Σιαμάγκας Δημήτριος
- 2) Δεσποτίδης Ιωάννης
- 3) Καρακολίδης Παναγιώτης
- 4) Μητλιάγκα Βαρβάρα
- 5) Νυχτοπάτης Γεώργιος
- 6) Χατζηδημητρίου Ιωάννης
- 7) Χρυσανθίδης Βασίλειος
- 8) Χράπας Παντελής

Σέρρες 11 - 03 - 2020

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΑΔΟΣ