



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 43<sup>ο</sup> έτους 2021**

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 43η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 2<sup>α</sup> του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **12:00 μεσημβρινή**, πραγματοποιήθηκε **τακτική μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», ύστερα από την αριθμ. **43/29-10-2021** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες, ήταν οι:

1. Μισιρλής Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Σιαμάγκας Δημήτριος, Αντιπρόεδρος, 3. Δεσποτίδης Ιωάννης, 4. Καρακολίδης Παναγιώτης, 5. Μητλιάγκα Βαρβάρα, 6. Νυχτοπάτης Γεώργιος, 7. Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 8. Χράπας Παντελής, 9. Χρυσανθίδης Βασίλειος, Μέλη.

Παρόντες (συνδεδεμένοι) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, ήταν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Σιαμάγκας Δημήτριος, Αντιπρόεδρος, Δεσποτίδης Ιωάννης, Καρακολίδης Παναγιώτης, Νυχτοπάτης Γεώργιος, Χατζηδημητρίου Ιωάννης, Μέλη.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** Κανείς.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 8 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/19-7-2018τ.Α'), οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Σερρών, Λευκώνα, Επταμύλων, Κωνσταντινάτου και Χριστός και παρών δεν ήταν κανείς.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 1015/32309/30-09-2021 απόφαση Δημάρχου Σερρών κ. Χρυσάφη Αλέξανδρου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

## Α Π Ο Φ Α Σ Η 714 / 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση χρονικής παράτασης της με αρ. πρωτ. **21697/06-07-2021** σύμβασης του έργου : «**Εργασίες προστασίας θεμελίωσης γέφυρας Τσέλιου Δήμου Σερρών**», για επιπλέον δύο (2) μήνες.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 6<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αριθμ. 36237/27-10-2021 εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών Έργων, Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών Έργων & Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Σας πληροφορούμε ότι :

1. Στις 06/07/2021 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 21697/06-07-2021 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου "Εργασίες προστασίας θεμελίωσης γέφυρας Τσέλιου Δήμου Σερρών" με συμβατικό χρόνο εκτέλεσης 4 μήνες και προθεσμία περαίωσης έως 06/11/2021.
2. Ο Ανάδοχος, με εμπρόθεσμη αίτησή του, σύμφωνα με το άρθρο 147, του Ν. 4412/2016, αιτείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 2 μήνες, δηλαδή έως 06-01-2022 επικαλούμενος καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου οι οποίες οφείλονται:
  - Στην έκδοση των τελικών εγκρίσεων από την Δασική Υπηρεσία για τις απαραίτητες εργασίες υλοτόμησης στην περιοχή των έργων
  - Στην ανάγκη μετατόπισης των στύλων και του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ
  - Την ανάγκη μετατόπισης αγωγού της ΔΕΥΑΣ
  - Στις καιρικές συνθήκες οι οποίες λόγω της φύσης του έργου δεν επιτρέπουν την εκτέλεση των εργασιών σε περιόδους βροχοπτώσεων
3. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί:
  - Οι εργασίες προστασίας των μεσοβάθρων της γέφυρας
  - Οι εργασίες προστασίας του πυθμένα με συρματοκιβώτια στην περιοχή της γέφυρας
  - Οι εργασίες προστασίας των πρανών της κοίτης κατάντη της γέφυρας
  - Το μεγαλύτερο τμήμα των εργασιών προστασίας των πρανών της κοίτης στην ανατολική όχθη ανάντη της γέφυρας

Προκειμένου να αποπερατωθεί το έργο απομένουν οι εργασίες ολοκλήρωσης της προστασίας των πρανών της κοίτης στη δυτική όχθη ανάντη της γέφυρας, καθώς και οι τελικές διαμορφώσεις και αποκαταστάσεις της περιοχής των εργασιών.

Κατόπιν των παραπάνω αναφερθέντων η Δ.Τ.Υ. του Δήμου μας συμφωνεί με την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 2 μήνες χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης. Η νέα ημερομηνία περάτωσης των εργασιών του έργου είναι η 06-01-2022 ».

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις: **1)** της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, **2)** του άρθρου 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016, **3)** Την υπ' αριθμ. 33181/2021 αίτηση του Αναδόχου κ. Αθανασιάδη Αριστείδη και σχετική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χρονική παράταση για επιπλέον **δύο (2) μήνες**, ήτοι **μέχρι 06/01/2022**, της υπ' αριθμ. πρωτ. **21697/06-07-2021** σύμβασης, για την εκτέλεση του έργου «**Εργασίες προστασίας θεμελίωσης γέφυρας Τσέλιου Δήμου Σερρών**», που υπεγράφη στις 06-07-2021 μεταξύ του κ. **ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ** του Θεοδώρου, Πολιτικού Μηχανικού - ΕΔΕ, με έδρα τις Σέρρες, οδός Εθν. Αντίστασης 4, με Α.Φ.Μ.: 032031959, Δ.Ο.Υ: Σερρών και του **ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ**, με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του τέσσερις (4) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 06/11/2021, λόγω καθυστερήσεων οι οποίες οφείλονται:

- Στην έκδοση των τελικών εγκρίσεων από την Δασική Υπηρεσία για τις απαραίτητες εργασίες υλοτόμησης στην περιοχή των έργων.
- Στην ανάγκη μετατόπισης των στύλων και του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ.
- Την ανάγκη μετατόπισης αγωγού της ΔΕΥΑΣ.
- Στις καιρικές συνθήκες οι οποίες λόγω της φύσης του έργου δεν επιτρέπουν την εκτέλεση των εργασιών σε περιόδους βροχοπτώσεων.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ -  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

- 1) Σιαμάγκας Δημήτριος
- 2) Δεσποτίδης Ιωάννης
- 3) Καρακολίδης Παναγιώτης
- 4) Μητλιάγκα Βαρβάρα
- 5) Νυχτοπάτης Γεώργιος
- 6) Χατζηδημητρίου Ιωάννης
- 7) Χράπας Παντελής
- 8) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες 03 - 11 - 2021

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο..Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΑΔΟΣ