



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 43^ο έτους 2021

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 43η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 2^η του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **12:00 μεσημβρινή**, πραγματοποιήθηκε **τακτική μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», ύστερα από την αριθμ. **43/29-10-2021** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες, ήταν οι:

1. Μισιρλής Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Σιαμάγκας Δημήτριος, Αντιπρόεδρος, 3. Δεσποτίδης Ιωάννης, 4. Καρακολίδης Παναγιώτης, 5. Μητλιάγκα Βαρβάρα, 6. Νυχτοπάτης Γεώργιος, 7. Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 8. Χράπας Παντελής, 9. Χρυσανθίδης Βασίλειος, Μέλη.

Παρόντες (συνδεδεμένοι) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, ήταν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Σιαμάγκας Δημήτριος, Αντιπρόεδρος, Δεσποτίδης Ιωάννης, Καρακολίδης Παναγιώτης, Νυχτοπάτης Γεώργιος, Χατζηδημητρίου Ιωάννης, Μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 8 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/19-7-2018τ.Α'), οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Σερρών, Λευκώνα, Επταμύλων, Κωνσταντινάτου και Χριστός και παρών δεν ήταν κανείς.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 1015/32309/30-09-2021 απόφαση Δημάρχου Σερρών κ. Χρυσάφη Αλέξανδρου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 754 / 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ' αριθ. **28985/02-09-2021** σύμβασης με ΑΔΑΜ:21SYMV009144666 2021-09-02, για την προμήθεια **«ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 21ΟΥ ΝΗΣΠΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 24ΟΥ ΝΗΣΠΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)»**, ποσού 164.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 203.360,00€ με ΦΠΑ., για επιπλέον ένα (1) μήνα.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη της πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, να συζητήσουν το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα: «Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ' αριθ. **28985/02-09-2021** σύμβασης με ΑΔΑΜ:21SYMV009144666 2021-09-02, για την προμήθεια **"ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 21ΟΥ ΝΗΣΠΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 24ΟΥ ΝΗΣΠΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)"**, ποσού 164.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 203.360,00€ με ΦΠΑ., για επιπλέον ένα (1) μήνα».

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού είδαν τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, δέχτηκαν **ομόφωνα** να συζητηθεί το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα και έχοντας υπόψη την υπ' αρ. Πρωτ. 36409/29-10-2021 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Αφού λάβετε υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4623/2019, όπου η Οικονομική Επιτροπή «ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.
2. Του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
 - α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
 - β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
 - γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης».
3. Του άρθρου 206 παρ. 4 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις».
4. Του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη

- ✓ Πως από την παράταση της σύμβασης δεν συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του δήμου κατά τον χρόνο ισχύος της παρατάσεως ([Απόφ. VI Τμ. 3037/2010](#), [Ελ.Συν. Πράξη 27/2011 Κλιμάκιο Στ](#)).
- ✓ Με την παράταση της διάρκειας της σύμβασης τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί του αρ. 132 του ν. 4412/2016.
- ✓ Του άρθρου 201 του ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και της περ. ζ, της παρ. 1, του ίδιου άρθρου σύμφωνα με την οποία η εισήγηση επί θεμάτων που ανακύπτουν από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και έκπτωσης του αναδόχου είναι έργο της ίδιας επιτροπής.

Ιστορικό

- ✓ Στις 02-09-2021 υπεγράφη η 28985/2021 σύμβαση με ΑΔΑΜ:21SYMV009144666 2021-09-02, για την προμήθεια «*ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 21ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 24ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)*», ποσού 164.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 203.360,00€ με ΦΠΑ, που συνάψαμε με τον οικονομικό φορέα «κ. Γκότσης Νικόλαος του Ευάγγελου».
- ✓ Η ανάδοχη εταιρεία, με την 35352/21-10-2021 αίτησή της, ζητάει τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης και παράδοσης των υλικών κατά έναν (1) μήνα, λόγω ανωτέρας βίας που καθιστά αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση όλων των προς προμήθεια υλικών.
Αναλυτικότερα:
 - α) Η πανδημία του κορωνοϊού η οποία έχει επηρεάσει προσωπικό και εργοδότες για την ομαλή λειτουργία των εργοστασίων παραγωγής των προς προμήθεια υλικών.
 - β) Η καθυστέρηση στην προμήθεια πρώτων υλών λόγω της παγκόσμιας διατάραξης της εφοδιαστικής αλυσίδας, προκειμένου να παραχθούν συγκεκριμένα προϊόντα.
 - γ) Η αποκλειστικότητα στην προμήθεια ορισμένων προϊόντων από ένα συγκεκριμένο εργοστάσιο, το οποίο είναι το μόνο που έχει την πιστοποίηση που απαιτεί η σύμβαση και το οποίο αυτή την περίοδο εξυπηρετεί πάρα πολλές παραγγελίες για αντίστοιχες προμήθειες σε όλη την Ελλάδα.
- ✓ Την 35951/27-10-2021 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 201 του ν. 4412/2016.

Εισηγούμαστε

Τη λήψη απόφασης **υπέρ** της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου της 28985/02-09-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009144666) σύμβασης του Δήμου Σερρών με τον ανάδοχο «Γκότση Νικόλαο του Ευαγγέλου» κατά έναν (1) μήνα, έως και τις 30/11/2021 ».

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, **2)** τις διατάξεις του Ν.4412/2016, **3)** την υπ' αριθ. 35352/21-10-2021 αίτηση του κ. Γκότση Νικολάου του Ευαγγέλου, **4)** την υπ' αριθ. 35951/27-10-2021 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Α)** Διαπιστώνει ότι το θέμα «Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ' αριθ. **28985/02-09-2021** σύμβασης με ΑΔΑΜ:21SYMV009144666 2021-09-02, για την προμήθεια «*ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 21ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ*

ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 24ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)», ποσού 164.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 203.360,00€ με ΦΠΑ., για επιπλέον ένα (1) μήνα», έχει όντως τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος.

- Β)** Εγκρίνει την χρονική παράταση, για επιπλέον **ένα (1) μήνα**, ήτοι **μέχρι 30-11-2021**, της υπ' αριθμ. **28985/02-09-2021** σύμβασης με ΑΔΑΜ:21SYMV009144666 2021-09-02, για την προμήθεια **«ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 21ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 24ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)»,** ποσού 164.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 203.360,00€ με ΦΠΑ., μεταξύ του αναδόχου **«ΓΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ»**, που εδρεύει επί της οδού 29^{ης} Ιουνίου 10, στις Σέρρες, με Α.Φ.Μ.: 077388354, Δ.Ο.Υ. Σερρών και του **«ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ»**, λόγω ανωτέρας βίας, που καθιστά αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση όλων των προς προμήθεια υλικών.

Αναλυτικότερα:

- α) Η πανδημία του κορωνοϊού η οποία έχει επηρεάσει προσωπικό και εργοδότες για την ομαλή λειτουργία των εργοστασίων παραγωγής των προς προμήθεια υλικών.
 β) Η καθυστέρηση στην προμήθεια πρώτων υλών λόγω της παγκόσμιας διατάραξης της εφοδιαστικής αλυσίδας, προκειμένου να παραχθούν συγκεκριμένα προϊόντα.
 γ) Η αποκλειστικότητα στην προμήθεια ορισμένων προϊόντων από ένα συγκεκριμένο εργοστάσιο, το οποίο είναι το μόνο που έχει την πιστοποίηση που απαιτεί η σύμβαση και το οποίο αυτή την περίοδο εξυπηρετεί πάρα πολλές παραγγελίες για αντίστοιχες προμήθειες σε όλη την Ελλάδα.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ -
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Σιαμάγκας Δημήτριος
- 2) Δεσποτίδης Ιωάννης
- 3) Καρακολίδης Παναγιώτης
- 4) Μητλιάγκα Βαρβάρα
- 5) Νυχτοπάτης Γεώργιος
- 6) Χατζηδημητρίου Ιωάννης
- 7) Χράπας Παντελής
- 8) Χρυσανθίδης Βασίλει

Σέρρες 03 - 11 - 2021

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΑΔΟΣ