



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 60<sup>ο</sup> έτους 2022**

**Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 60η)**

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 7<sup>η</sup> του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα**, από ώρα **10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.**, έλαβε χώρα **δια περιφοράς κατεπείγουσα συνεδρίαση** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 38751/04-11-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, την υπ' αριθμ. 374/39135/30-05-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α'9-7-2022) και ύστερα από την:

Α) με αρ. πρωτ. 235900/01-11-2022 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, που πρωτοκολλήθηκε στον Δήμο μας με αρ. πρωτ. 38216/02-11-2022, περί “Έν μέρει ακύρωση της αριθμ. 915/2022 απόφασης Δημάρχου”, ως προς το εδάφιο της παρ. 6 του αποφασιστικού σκέλους με το οποίο ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Βασίλειος Χρυσανθίδης, μετά τον ορισμό του ως Αντιδήμαρχος “ορίζεται και Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής”.

Β) την υπ' αριθμ.1252/38521/03-11-2022 απόφαση Δημάρχου Σερρών με θέμα: “Τροποποίηση της αρ.915/2022 απόφασης Δημάρχου περί “Ορισμός Αντιδημάρχων” με την οποία αντικαθίσταται ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Βασίλειος Χρυσανθίδης και ορίζεται ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας κ. Παναγιώτης Καρακολίδης, από την 3η Νοεμβρίου 2022 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023,

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες, ήταν οι :

1. Μισιρλής Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής,
2. Νυχτοπάτης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος,
3. Δεσποτιδής Ιωάννης,
4. Καρακολίδης Παναγιώτης,
5. Μητλιάγκα Βαρβάρα,
6. Μπουρβάνης Ζαχαρίας,
7. Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος,
8. Χατζηδημητρίου Ιωάννης,
9. Χράπας Παντελής.

**ΑΠΟΝΤΕΣ :** Κανείς.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 915/33288/30-09-2022 απόφαση Δημάρχου Σερρών κ. Χρυσάφη Αλέξανδρου, πραγματοποίησε την δια περιφοράς κατεπείγουσα συνεδρίαση, ύστερα από την ομόφωνα σύμφωνη γνώμη του Σώματος για το χαρακτήρα του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης και του μοναδικού θέματος αυτής.

Στη συνέχεια, μετά από πρόταση του Προέδρου της Ο.Ε. το Σώμα **δέχτηκε ομόφωνα να ανακληθούν** όλες οι ειλημμένες αποφάσεις των 54<sup>ης</sup>/07-10-2022, 55<sup>ης</sup>/10-10-2022, 56<sup>ης</sup>/17-10-2022, 57<sup>ης</sup>/24-10-2022, 58<sup>ης</sup>/27-10-2022 και 59<sup>ης</sup>/31-10-2022 συνεδριάσεων της και να επικαιροποιηθούν-επανεγκριθούν με αυτούσιο το περιεχόμενό τους

## Α Π Ο Φ Α Σ Η 1086 / 2022

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:**Ανάκληση της υπ' αριθμ. **962/2022** Α.Ο.Ε. και επανέγκριση του θέματος: <<Τροποποίηση της αρ. 6527/03-03-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006424025 2020-03-12) σύμβασης παροχής γενικής υπηρεσίας με τίτλο: **«Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Σερρών του Δήμου Σερρών»**, συνολικού ποσού 283.200,00 € χωρίς Φ.Π.Α.>>.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αριθμ. 37476/26-10-2022 εισήγηση του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη:

- Τα από Δ.Υ./14-06-2022 και 15-06-2022 έγγραφα του Τμήματος Πρασίνου και της επόπτριας, σχετικά με τις συναφθείσες εργασίες και την ανάγκη τροποποίησης της παρούσης σύμβασης ως προς το φυσικό αντικείμενο και τον προϋπολογισμό αυτής.
- Το γεγονός ότι: Α) δεν είχαν ενσωματωθεί και προϋπολογισθεί στην παρούσα μελέτη (με αρ. 01/2019) και σύμβαση : 1) οι εργασίες καταπολέμησης της παρόδιας αυτοφυούς βλάστησης σε όλο το δημοτικό οδικό δίκτυο της Δ.Ε. Σερρών και 2) οι εργασίες καταπολέμησης της ανεπιθύμητης βλάστησης στα Κοιμητήρια της Δ.Ε. Σερρών, καθώς αυτές πραγματοποιούνταν είτε με αυτεπιστασία είτε με άλλες συμβάσεις προηγούμενων ετών του Δήμου Σερρών, Β) η υπηρεσία δεν έχει πλέον τη δυνατότητα υλοποίησης των εργασιών αυτών σήμερα με αυτεπιστασία, Γ) ήδη έχει ξεκινήσει η αντιψυρική περίοδος 2022 και Δ) οι εργασίες που προτείνονται είναι ομοειδείς της τρέχουσας σύμβασης και δεν αλλοιώνουν τη συνολική φύση της αυτής.
- Την από 16-06-2022 Γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Σερρών του Δήμου Σερρών», σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης της τρέχουσας σύμβασης.
- Το αρ. 25007/22-07-2022 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 22REQ010985630 2022-07-22.
- Την με αρ. 1003/36810/21-10-2022 με ΑΔΑΜ 22REQ011465757 2022-10-21 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ως ισχύουν σήμερα
- Την αρ.19/2022 θεωρημένη μελέτη της Δ.Τ.Υ προϋπολογισμού 68.010,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. για την παροχή της Γενικής Υπηρεσίας: «Καταπολέμηση παρόδιας βλάστησης Δ.Ε. Σερρών του Δήμου Σερρών» οι εργασίες της οποίας προτείνεται να υλοποιηθούν από τον ανάδοχο της τρέχουσας σύμβασης με αρ. 6527/03-03-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006424025 2020-03-12) που συνάφθηκε με την εταιρεία «ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ Ι.Κ.Ε.».

- Το γεγονός ότι η τρέχουσα σύμβαση λήγει την 09-04-2023 και χρονικά καλύπτει όλες νέες εργασίες που προτείνονται και απαιτούνται
- Το γεγονός ότι πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις της περίπτωσης γ) της παραγράφου 1. του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. Ειδικότερα: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και μάλιστα προ τριών - τεσσάρων ετών (χρόνος εκπόνησης μελέτης και διαγωνισμού) ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης (καθώς οι επί πλέον εργασίες που προτείνονται ήδη εκτελούνται στα πλαίσια της τρέχουσας σύμβασης, αλλά σε διαφορετικούς χώρους) και γγ) η αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.
- Την παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.  
Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.»
- Η τροποποίηση της παραπάνω σύμβασης συνίσταται στην αύξηση του φυσικού αντικειμένου, με την ίδια έκπτωση που επιτεύχθηκε στον διαγωνισμό, ήτοι 59%, όπως παρακάτω:

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μονάδα Μέτρησης	Ενδεικτική Ποσότητα	Τρέχουσα Τιμή/στρ (€) χωρίς ΦΠΑ	Συνολική Τιμή (€) χωρίς ΦΠΑ
1	Καθαρισμός βλάστησης δημοτικών οδών	στρέμμα	640	70,00-59,00%= <b>28,70</b>	18.368,00
2	Καθαρισμός βλάστησης στο δημοτικό οδικό δίκτυο με μηχανοκίνητα μέσα	στρέμμα	350	55,00 - 59,00 % = <b>22,55</b>	7.892,50
3	Καθαρισμός βλάστησης στα Κοιμητήρια	στρέμμα	66,00	60,00 - 59,00 % = <b>24,60</b>	1.623,60
Σύνολο					<b>27.884,10</b>
ΦΠΑ 24%					6.692,18
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>34.576,28</b>

Το άρθρο 201 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο «τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου».

**Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην αρμόδια Οικονομική Επιτροπή** για την έγκριση της τροποποίησης της αρ. 6527/03-03-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006424025 2020-03-12) σύμβασης παροχής γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Σερρών του Δήμου Σερρών», συνολικού τρέχοντος ποσού 283.200,00 € χωρίς Φ.Π.Α., στην ίδια ανάδοχη εταιρεία «ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ Ι.Κ.Ε.», για τους λόγους που αναλύονται στην από 16-06-2022 Γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής αυτής. Η δαπάνη των επιπλέον υπηρεσιών που απαιτείται να πραγματοποιηθούν ανέρχεται στο ποσό των 27.884,10 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

**Α. ΓΝΩΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Στις Σέρρες, 16-06-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σερρών, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

- Πουρπούρης Χρήστος, ΠΕ Πολ. Μηχ. - Πρόεδρος α/α
- Μανάφης Βασίλειος, ΤΕ Τεχν. Δομ. Έργων – Μέλος
- Χατζηαθανασίου Ζαχαρούλα, ΔΕ Διοικ/κών Γραμμ. – Μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο: «**Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Σερρών του Δήμου Σερρών**», σύμφωνα με την αρ. 609/2020 απόφαση Οικον. Επιτροπής του Δήμου Σερρών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 34/2021 απόφαση Ο.Ε, συγκεντρωθήκαμε προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε για την τροποποίηση της σύμβασης με αριθ. 6527/03-03-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006424025 2020-03-12), που συνάφθηκε με την εταιρεία «**ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ Ι.Κ.Ε.**», που εδρεύει στις Σέρρες (οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης 11) με ΑΦΜ: 998746814, ΔΟΥ: ΣΕΡΡΩΝ, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Τασκούδη Νικόλαο του Ιωάννη, Δασολόγο, συνολικού ποσού 283.200,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την αρ. 89/2019 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΓΟΝΩ10-2Ω6) με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της παραπάνω Γεν. Υπηρεσίας για τις ανάγκες όλου του Δήμου Σερρών πρ/σμού 900.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
2. Την αρ. 97/2019 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 63ΛΖΩ10-ΙΝΧ) με την οποία εγκρίθηκε η αρ. 01/2019 θεωρημένη μελέτη της Δ.Τ.Υ., καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης και οι όροι διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
3. Την αρ. 198/2019 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΩ44Ω10-8ΕΣ) με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά 1 και 2 της επιτροπής διεξαγωγής του σχετικού διαγωνισμού
4. Την αρ. 263/2019 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΩΠΙΩ10-Ζ67), με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 3 της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού περί ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων και με την οποία αναδεικνύονται οι οριστικοί ανάδοχοι του διαγωνισμού
5. Την αρ. 20534/12-11-2019 Απόφαση της Αποκεντρ. Δ/σης Μακ-Θράκης περί ελέγχου και έγκρισης νομιμότητας της αρ. 263/2019 Α.Ο.Ε.
6. Την αρ. 811/2019 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ζ΄κλιμακίου, περί έγκρισης του αποτελέσματος του ηλεκτρ. Διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού
7. Την σύμβαση με αριθ. πρωτ.: 6527/03-03-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006424025 2020-03-12), που συνάφθηκε για τμήμα του διαγωνισμού και ειδικότερα για την Δ.Ε. Σερρών του Δήμου Σερρών
8. Τα από Δ.Υ./14-06-2022 και 15-06-2022 έγγραφα του Τμήματος Πρασίνου και της επόπτριας, σχετικά με τις συναφθείσες εργασίες και την ανάγκη τροποποίησης της παρούσης σύμβασης ως προς το φυσικό αντικείμενο και τον προϋπολογισμό αυτής.
9. Το γεγονός ότι: **Α)** δεν είχαν ενσωματωθεί και προϋπολογισθεί στην παρούσα μελέτη (με αρ. 01/2019) και σύμβαση : **1)** οι εργασίες καταπολέμησης της παρόδιας αυτοφυούς βλάστησης σε όλο το δημοτικό οδικό δίκτυο της Δ.Ε. Σερρών και **2)** οι εργασίες καταπολέμησης της ανεπιθύμητης βλάστησης στα Κοιμητήρια της Δ.Ε. Σερρών, καθώς αυτές πραγματοποιούνταν είτε με αυτεπιστασία είτε με άλλες συμβάσεις προηγούμενων ετών του Δήμου Σερρών. **Β)** η υπηρεσία δεν έχει πλέον τη δυνατότητα υλοποίησης των εργασιών αυτών σήμερα με αυτεπιστασία, **Γ)** ήδη έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος 2022 και **Δ)** οι εργασίες που προτείνονται είναι ομοειδείς της τρέχουσας σύμβασης και δεν αλλοιώνουν τη συνολική φύση της σύμβασης.

10. Την αρ.19/2022 θεωρημένη μελέτη της Δ.Τ.Υ προϋπολογισμού 68.010,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. για την παροχή της Γενικής Υπηρεσίας: «Καταπολέμηση παρόδιας βλάστησης Δ.Ε. Σερρών του Δήμου Σερρών» οι εργασίες της οποίας προτείνεται να υλοποιηθούν από τον ανάδοχο της τρέχουσας σύμβασης με αρ. 6527/03-03-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006424025 2020-03-12) που συνάφθηκε με την εταιρεία «ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ Ι.Κ.Ε.».

11. Το γεγονός ότι η τρέχουσα σύμβαση λήγει την 09-04-2023 και χρονικά καλύπτει όλες νέες εργασίες που προτείνονται και απαιτούνται

12. Το γεγονός ότι πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις της περίπτωσης γ) της παραγράφου 1. του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. Ειδικότερα: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και μάλιστα προ τριών - τεσσάρων ετών (χρόνος εκπόνησης μελέτης και διαγωνισμού) ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης (καθώς οι επί πλέον εργασίες που προτείνονται ήδη εκτελούνται στα πλαίσια της τρέχουσας σύμβασης, αλλά σε διαφορετικούς χώρους) και γγ) η αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

13. Η τροποποίηση της παραπάνω σύμβασης συνίσταται στην αύξηση του φυσικού αντικειμένου, με την ίδια έκπτωση που επιτεύχθηκε στον διαγωνισμό, ήτοι 59%, όπως παρακάτω:

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μονάδα Μέτρησης	Ενδεικτική Ποσότητα	Τρέχουσα Τιμή/στρ (€) χωρίς ΦΠΑ	Συνολική Τιμή (€) χωρίς ΦΠΑ
1	Καθαρισμός βλάστησης δημοτικών οδών	στρέμμα	640	70,00-59,00%= <b>28,70</b>	18.368,00
2	Καθαρισμός βλάστησης στο δημοτικό οδικό δίκτυο με μηχανοκίνητα μέσα	στρέμμα	350	55,00 - 59,00 % = <b>22,55</b>	7.892,50
3	Καθαρισμός βλάστησης στα Κοιμητήρια	στρέμμα	66,00	60,00 - 59,00 % = <b>24,60</b>	1.623,60
Σύνολο					<b>27.884,10</b>
ΦΠΑ 24%					6.692,18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					34.576,28

14. Την παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.»

15. Το άρθρο 201 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο «τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου».

### Προτείνει

Την τροποποίηση της σύμβασης με αρ. 6527/03-03-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006424025 2020-03-12) που σύναψε ο Δήμος Σερρών με την εταιρεία «ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στις Σέρρες (οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης 11) με ΑΦΜ: 998746814, ΔΟΥ: ΣΕΡΡΩΝ, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Τασκούδη Νικόλαο του Ιωάννη, Δασολόγο, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016 παρ. 2, επεκτείνοντας το φυσικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης, εκτιμώμενης αξίας **27.884,10** Ευρώ (χωρίς τον Φ.Π.Α.), η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό **9,85 % (<10 %)**, όπως παρακάτω:

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μονάδα Μέτρησης	Ενδεικτική Ποσότητα	Τρέχουσα Τιμή/στρ (€) χωρίς ΦΠΑ	Συνολική Τιμή (€) χωρίς ΦΠΑ
1	Καθαρισμός βλάστησης δημοτικών οδών	στρέμμα	640	70,00-59,00%= <b>28,70</b>	18.368,00
2	Καθαρισμός βλάστησης στο δημοτικό οδικό δίκτυο με μηχανοκίνητα μέσα	στρέμμα	350	55,00 - 59,00 % = <b>22,55</b>	7.892,50
3	Καθαρισμός βλάστησης στα Κοιμητήρια	στρέμμα	66,00	60,00 - 59,00 % = <b>24,60</b>	1.623,60
				Σύνολο	<b>27.884,10</b>
				ΦΠΑ 24%	6.692,18
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	34.576,28

».

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτής εξέθεσαν, **2)** την υπ' αριθμ. 37476/26-10-2022 εισήγηση του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου, **3)** την από 16-6-2022 Γνωμοδότηση τροποποίησης σύμβασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο “Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου Δ.Ε.Σερρών Δήμου Σερρών” **4)** τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, & του άρθρου 201 του Ν. 4412/2016 και **5)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

**Α)** Ανακαλεί την υπ' αριθμ. **962 / 2022** απόφασή της, επανεγκρίνει και επικαιροποιεί αυτούσιο το περιεχόμενο αυτής, ως εξής:

Εγκρίνει την τροποποίηση της αρ. 6527/03-03-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006424025 2020-03-12) σύμβασης παροχής γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Σερρών του Δήμου Σερρών», συνολικού τρέχοντος ποσού 283.200,00 € χωρίς Φ.Π.Α., στην ίδια ανάδοχη εταιρεία «ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ Ι.Κ.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Τασκούδη Νικόλαο του Ιωάννη, Δασολόγο, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016 παρ. 2, επεκτείνοντας το φυσικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης, εκτιμώμενης αξίας **27.884,10** Ευρώ (χωρίς τον Φ.Π.Α.), η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό **9,85 % (<10 %)**, όπως παρακάτω:

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μονάδα Μέτρησης	Ενδεικτική Ποσότητα	Τρέχουσα Τιμή/στρ (€) χωρίς ΦΠΑ	Συνολική Τιμή (€) χωρίς ΦΠΑ
1	Καθαρισμός βλάστησης δημοτικών οδών	στρέμμα	640	70,00-59,00%= <b>28,70</b>	18.368,00
2	Καθαρισμός βλάστησης στο δημοτικό οδικό δίκτυο με μηχανοκίνητα μέσα	στρέμμα	350	55,00 - 59,00 % = <b>22,55</b>	7.892,50
3	Καθαρισμός βλάστησης στα Κοιμητήρια	στρέμμα	66,00	60,00 - 59,00 % = <b>24,60</b>	1.623,60
				Σύνολο	<b>27.884,10</b>
				ΦΠΑ 24%	6.692,18
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	34.576,28

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βαρβάρα Μητλιάγκα και Ζαχαρίας Μπουρβάνης.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

## Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ -  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

- 1) Νυχτοπάτης Γεώργιος
- 2) Δεσποτίδης Ιωάννης
- 3) Καρακολίδης Παναγιώτης
- 4) Μητλιάγκα Βαρβάρα
- 5) Μπουρβάνης Ζαχαρίας
- 6) Χατζηδημητρίου Ιωάννης
- 7) Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος
- 8) Χράπας Παντελής

Σέρρες 10 - 11 - 2022

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΑΔΟΣ