



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 72^ο έτους 2022

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 72η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28^η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00', πραγματοποιήθηκε Τακτική Μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 45839/23-12-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, την υπ' αριθμ. 374/39135/30-05-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α' /9-7-2022).

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες, ήταν οι :

1. Μισιρλής Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Νυχτοπάτης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3. Δεσποτίδης Ιωάννης, 4. Καρακολίδης Παναγιώτης, 5. Μπουρβάνης Ζαχαρίας, 6. Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος, 7. Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 8. Χράπας Παντελής.

Παρόντες (συνδεδεμένοι) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, ήταν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Μπουρβάνης Ζαχαρίας, Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος, Χατζηδημητρίου Ιωάννης, Χράπας Παντελής.

ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Μητλιάγκα Βαρβάρα, Μέλος.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 915/33288/30-09-2022 απόφαση Δημάρχου Σερρών κ. Χρυσάφη Αλέξανδρου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1354 / 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση χρονικής παράτασης της με αρ. 44309/21-12-2021 σύμβασης του έργου: «Μικροεπισκευές και αποκατάσταση βλαβών στα δημοτικά κτίρια Δ.Ε Σερρών & Λευκώνα Δήμου Σερρών, έτους 2021», κατά τρεις (3) μήνες.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αριθμ. 45784/23-12-2022 εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών έργων, Έργων οδοποιίας, Υδραυλικών έργων & υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 21-12-2021 υπογράφηκε το συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου «**Μικροεπισκευές και αποκατάσταση βλαβών στα δημοτικά κτίρια Δ.Ε Σερρών & Λευκώνα Δήμου Σερρών έτους 2021**» με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τους δώδεκα (12) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 21-12-2022.

Λαμβάνοντας υπ' όψη ότι:

- Ο Ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα την παράταση του έργου.
- Λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών υπήρξε αδυναμία εκτέλεσης εργασιών υδρομόνωσης δημοτικών κτιρίων.
- Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στην συντήρηση των δημοτικών κτιρίων, καθώς και στην επίλυση προβλημάτων ασφαλούς λειτουργίας των.

Η Υπηρεσία έχει την άποψη ότι δύναται να χορηγηθεί στον Ανάδοχο **ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Μιχαήλ** παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Μικροεπισκευές και αποκατάσταση βλαβών στα δημοτικά κτίρια Δ.Ε Σερρών & Λευκώνα Δήμου Σερρών έτους 2021**» με αναθεώρηση, διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος, με την εμπρόθεσμη αίτηση του, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ. 10 του Ν. 4412/2016, αιτείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 21-4-2023.

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Μικροεπισκευές και αποκατάσταση βλαβών στα δημοτικά κτίρια Δ.Ε Σερρών & Λευκώνα Δήμου Σερρών έτους 2021**» κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση. **Νέα προθεσμία περαίωσης η 21-3-2023** ».

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτής εξέθεσαν, **2)** την αρ. 55/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, **3)** την με αριθ. πρωτ. 27889/24-8-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (21REQ009103375/21-08-24), **4)** την υπ' αριθμ. 869/2021 Απόφαση Δημάρχου (αριθμ. πρωτ. 37471/04-11-2021), **5)** την αριθμ. 37590/05-11-2021 (21PROC009492182/2021 - 11 - 8) Πρόσκληση του Δήμου Σερρών, **6)** την υπ' αριθμ. 1187/2021 Απόφαση Δημάρχου (αριθμ. πρωτ. 38107/09-11-2021), **7)** την από 15-11-2021 έκθεση αποσφράγισης υποβληθεισών προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ, **8)** την υπ' αριθμ. 1309/2021 Απόφαση Δημάρχου (αριθμ. πρωτ. 41465/01-12-2021), **9)** την αριθμ. 42250/07-12-2021 Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης, **10)** τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016, **11)** την υπ' αριθμ. πρωτ. 45281/20-12-2022 αίτηση του Αναδόχου και **12)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χρονική παράταση για επιπλέον **τρεις (3) μήνες**, ήτοι μέχρι **21-03-2023**, με αναθεώρηση, της υπ' αρ. **44309/21-12-2021** σύμβασης, για την εκτέλεση του έργου «**Μικροεπισκευές και αποκατάσταση βλαβών στα δημοτικά κτίρια Δ.Ε Σερρών & Λευκώνα Δήμου Σερρών, έτους 2021**», που υπεγράφη στις **21-12-2021** μεταξύ του κ. **ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Μιχαήλ**, με έδρα τις Σέρρες, οδός Τσαλοπούλου 11, με Α.Φ.Μ. 100876037, Δ.Ο.Υ: ΣΕΡΡΩΝ και του «**ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ**», με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσής του **δώδεκα (12) μήνες** και προθεσμία περαίωσης στις **21-12-2022**, λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών υπήρξε αδυναμία εκτέλεσης εργασιών, που δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου και του γεγονότος ότι το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στην συντήρηση των δημοτικών κτιρίων, καθώς και στην επίλυση προβλημάτων ασφαλούς λειτουργίας των.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπάνω ενέργειες.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ -
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Νυχτοπάτης Γεώργιος
- 2) Δεσποτίδης Ιωάννης
- 3) Καρακολίδης Παναγιώτης
- 4) Μπουρβάνης Ζαχαρίας
- 5) Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος
- 6) Χατζηδημητρίου Ιωάννης
- 7) Χράπας Παντελής

Σέρρες 28 - 12 - 2022

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΑΔΟΣ