



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16<sup>ο</sup> έτους 2022**

**Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 16η)**

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **28<sup>η</sup>** του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **12:00 μ.**, πραγματοποιήθηκε **Τακτική Μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», ύστερα από την αριθμ. **16/24-03-2022** έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες, ήταν οι :

1. Νυχτοπάτης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Δεσποτίδης Ιωάννης, 3. Καρακολίδης Παναγιώτης, 4. Μητλιάγκα Βαρβάρα, 5. Χράπας Παντελής, Μέλη.

Παρόντας (συνδεδεμένος) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, ήταν το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δεσποτίδης Ιωάννης.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Μισιρλής Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος, 3. Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 4. Χρυσανθίδης Βασίλειος, Μέλη.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιπρόεδρος, ως Προεδρεύων της Οικον. Επιτροπής, που εκλέχθηκε με την υπ' αριθμό **03/21-01-2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Α Π Ο Φ Α Σ Η 196 / 2022**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθ. 08/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών και έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «**Ενοποίηση δικτύου ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Σερρών**».

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο **10<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιπρόεδρος, ως Προεδρεύων της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αριθμ. 10433/22-03-2022 εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών έργων – Έργων οδοποιίας – Υδραυλικών έργων και υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Σας πληροφορούμε ότι με τις υπ. αρ. 55/2021 & 239/2021 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη του έργου: «**Ενοποίηση δικτύου ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Σερρών**» προϋπολογισμού 357.000,00 €. Μετά τη διενέργεια διαγωνισμού Ανάδοχος αναδείχθηκε ο «**ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**» που εκτελεί το έργο βάσει της υπ' αρ. 435/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης της αρχικής μελέτης για διόρθωση σφαλμάτων και συμπλήρωση ελλείψεων. Με τον παρόντα 1° ΑΠΕ, ενσωματώνεται η αύξηση διαφόρων ποσοτήτων εργασιών η δαπάνη των οποίων καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων της σύμβασης. Η δαπάνη του έργου κλείνει σε ισοζύγιο με τη αρχική σύμβαση όσον αφορά τις εργασίες με εργολαβία στο ποσό των **242.481.31€** με Φ.Π.Α. Επίσης

**Οι αλλαγές αυτές δεν απαιτούν ψήφιση νέας πίστωσης.**

Σας υποβάλλουμε τον 1° Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου του θέματος, την υπ' αριθμ. 1291/21-3-2022 (10267/22-3-2022) προέγκριση της ΕΔΑ και την υπ' αριθμ. 1/9/8-3-2022 (68118/657/14-3-2022) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου και παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή του, καθώς και την τροποποίηση της αρχικής μελέτης για διόρθωση σφαλμάτων και συμπλήρωση ελλείψεων ».

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, **2)** την υπ' αριθμ. 10433/22-03-2022 εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών Έργων – Οδοποιίας – Υδραυλικών Έργων και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και σχετική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

- A)** Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ' αριθ. **08/2020** μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «**ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ**», προϋπολογισμού 357.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%.
- B)** Εγκρίνει τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «**ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ**», προϋπολογισμού δαπάνης 357.000,00€ με Φ.Π.Α., το οποίο εκτελείται από τον οικονομικό φορέα «**ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**», με βάση την υπ' αριθμ. **435/2021** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών.
- B)** Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 242.481.31€ με Φ.Π.Α., όσο ακριβώς και η αρχική συμβατική δαπάνη που ήταν 242.481.31€ με Φ.Π.Α.

Ψήφιση πίστωσης δεν απαιτείται.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες

#### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΓΩΝ,  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

- 1) Δεσποτίδης Ιωάννης
- 2) Καρακολίδης Παναγιώτης
- 3) Μητλιάγκα Βαρβάρα
- 4) Χράπας Παντελής

Σέρρες 31 - 03 - 2022

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΑΔΟΣ