



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 6^ο έτους 2022

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 6η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 7^η του μηνός **Φεβρουαρίου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **12:00 μ.**, πραγματοποιήθηκε **Τακτική Μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», ύστερα από την αριθμ. **06/03-02-2022** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες, ήταν οι :

1. Μισιρλής Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Νυχτοπάτης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3. Δεσποτίδης Ιωάννης, 4. Καρακολίδης Παναγιώτης, 5. Μητλιάγκα Βαρβάρα, 6. Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος, 7. Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 8. Χράπας Παντελής, 9. Χρυσανθίδης Βασίλειος, Μέλη.

Παρόντες (συνδεδεμένοι) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, ήταν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Νυχτοπάτης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, Δεσποτίδης Ιωάννης, Καρακολίδης Παναγιώτης, Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος, Χατζηδημητρίου Ιωάννης.

ΑΠΟΝΤΕΣ : Κανείς.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 1015/32309/30-09-2021 απόφαση Δημάρχου Σερρών κ. Χρυσάφη Αλέξανδρου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 33 / 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: "**Εργασίες προστασίας θεμελίωσης γέφυρας Τσέλιου Δήμου Σερρών**".

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αριθμ. 3641/02-02-2022 εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών Έργων – Οδοποιίας – Υδραυλικών Έργων και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Σας πληροφορούμε ότι :

1. Με την με αριθ. 143/2021 Α.Ο.Ε. εγκρίθηκε η μελέτη του έργου: **"Εργασίες προστασίας θεμελίωσης γέφυρας Τσέλιου Δήμου Σερρών"**
2. Με την με αριθ. 228/2021 Α.Ο.Ε. χαρακτηρίστηκε το έργο ως κατεπείγον και αποφασίστηκε η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α' 147), για την εκτέλεσή του.
3. Στις 06/07/2021 υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Σερρών και του Αναδόχου κ. Αθανασιάδη Αριστείδη Ε.Δ.Ε., η με αριθ. πρωτ. 21697/06-07-2021 Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου με συμβατική δαπάνη 299.917,75 € χωρίς ΦΠΑ, (371.898,01 € με ΦΠΑ 24%).
4. Αντικείμενο της Σύμβασης ήταν η αντιμετώπιση των προβλημάτων υποσκαφής θεμελίωσης της γέφυρας Τσέλιου, που προκλήθηκαν από πλημμυρικά φαινόμενα, συνεπεία συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων τον Ιούνιο 2020 και τον Ιανουάριο 2021. Στόχος το έργο ήταν η λήψη άμεσων και προσωρινών μέτρων προστασίας της θεμελίωσης των βάθρων της γέφυρας έναντι υποσκαφής και η βελτίωση της υδραυλικής διατομής του χειμάρρου στην περιοχή της γέφυρας.

Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου παρουσιάστηκε η ανάγκη για την μεταβολή ποσοτήτων εργασιών και συντάχθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.

Με τον 1ο ΑΠΕ, ο οποίος είναι τακτοποιητικός, ενσωματώνονται οι ποσότητες των εκτελεσμένων εργασιών, οι οποίες καλύπτονται από το αρχικό συμβατικό ποσό και από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της σύμβασης. Το σύνολο των απροβλέπτων δαπανών δεν εξαντλείται και δεν γίνεται χρήση των «επί έλασσον δαπανών».

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση.

Κατόπιν των παραπάνω αναφερθέντων, σας υποβάλλουμε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου του θέματος και σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την έγκρισή του ».

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, **2)** την υπ' αριθμ. 3641/02-02-2022 εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών Έργων – Οδοποιίας – Υδραυλικών Έργων και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- A)** Εγκρίνει τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: **«Εργασίες προστασίας θεμελίωσης γέφυρας Τσέλιου Δήμου Σερρών»**, προϋπολογισμού δαπάνης 435.075,60€ με Φ.Π.Α. 24%, το οποίο εκτελείται από τον οικονομικό φορέα **«Αθανασιάδης Αριστείδης Ε.Δ.Ε.»**, με βάση την υπ' αριθμ. **228/2021** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών.
- B)** Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 299.917,75 € χωρίς ΦΠΑ, όσο ακριβώς και η αρχική συμβατική δαπάνη που ήταν 299.917,75 € χωρίς ΦΠΑ.

Ψήφιση πίστωσης δεν απαιτείται.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ -
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Νυχτοπάτης Γεώργιος
- 2) Δεσποτίδης Ιωάννης
- 3) Καρακολίδης Παναγιώτης
- 4) Μητλιάγκα Βαρβάρα
- 5) Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος
- 6) Χατζηδημητρίου Ιωάννης
- 7) Χράπας Παντελής
- 8) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες 08 - 02 - 2022

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΑΔΟΣ