



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32^ο έτους 2022

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 32η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14^η του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε Τακτική Μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», ύστερα από την αριθμ. 32/09-06-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες, ήταν οι :

1. Μισιρλής Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Νυχτοπάτης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3. Δεσποτίδης Ιωάννης, 4. Μητλιάγκα Βαρβάρα, 5. Καρακολίδης Παναγιώτης, 6. Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 7. Χράπας Παντελής, 8. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Παρόντες (συνδεδεμένοι) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, ήταν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Νυχτοπάτης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, Δεσποτίδης Ιωάννης, Καρακολίδης Παναγιώτης, Χατζηδημητρίου Ιωάννης.

ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος, Μέλος.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 1015/32309/30-09-2021 απόφαση Δημάρχου Σερρών κ. Χρυσάφη Αλέξανδρου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 472 / 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση της χρονικής παράτασης του έργου “Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών” και εξέταση της μετάθεσης των υπολειπόμενων εργασιών, στο χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2022.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιπρόεδρος, ως Προεδρεύων της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αριθμ. 18934/06-06-2022 εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών έργων – Έργων οδοποιίας – Υδραυλικών έργων και υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 13-9-2021 υπογράφηκε το συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου «**Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών**» με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τους δώδεκα (12) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 13-9-2022.

Λαμβάνοντας υπ' όψη:

- Την υπ' αριθμ. 17651/26-5-2022 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου του έργου κ. Αβραμίδα Δημητρίου Ε.Δ.Ε. για παράταση του έργου.
- Την με αριθ. πρωτ. 4562/9-2-2022 αίτηση όχλησης και επίδοσης ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του αναδόχου, λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} λογαριασμού του έργου.
- Την με αριθ. πρωτ. 4562/18-2-2022 απόφαση του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών περί αποδοχής της με αριθ. πρωτ. 4562/9-2-2022 αίτησης όχλησης και επίδοσης ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του αναδόχου.
- Την με αριθ. πρωτ. 16343/17-5-2022 απόφαση του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών για την άρση διακοπής εργασιών του αναδόχου του έργου από τις 20/4/2022.

Η Υπηρεσία έχει την άποψη ότι δύναται να χορηγηθεί στον ανάδοχο κ. Αβραμίδα Δημήτριο Ε.Δ.Ε. παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών**» με αναθεώρηση, διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Ο ανάδοχος, με την εμπρόθεσμη αίτηση του σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, αιτείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 13-12-2022.

Η Υπηρεσία έχει την άποψη ότι η παράταση που θα πρέπει να χορηγηθεί να είναι για το χρονικό διάστημα που υπήρχε διακοπή εργασιών (από 9-2-2022 έως 20-4-2022), δηλαδή για χρονικό διάστημα 70 ημερών.

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή: **α)** την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών**» κατά 70 ημέρες με αναθεώρηση - νέα προθεσμία περαίωσης η 22-11-2022, και **β)** την εξέταση των λοιπών ζητημάτων που θέτει ο ανάδοχος αναφορικά με την μετάθεση των υπολειπομένων εργασιών στο χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2022 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του και λήψη σχετικής απόφασης ».

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** όσα ο Πρόεδρος και τα Μέλη αυτής εξέθεσαν, **2)** την υπ' αριθμ. 18934/06-06-2022 εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών Έργων – Οδοποιίας – Υδραυλικών Έργων και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, **3)** την με αριθ. πρωτ. 4562/9-2-2022 αίτηση όχλησης και επίδοσης ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του αναδόχου του έργου, **4)** τις υπ' αριθμ. 4562/18-2-2022 & 16343/17-5-2022 αποφάσεις του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, **5)** την υπ' αριθμ. 17651/26-5-2022 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου του έργου, **6)** τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και **7)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την χρονική παράταση για επιπλέον **εβδομήντα (70) ημέρες**, ήτοι μέχρι **22/11/2022**, με αναθεώρηση, της υπ' αριθμ. **30111/13-09-2021** σύμβασης, για την εκτέλεση του έργου : «**Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών**», ποσού **τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών (334.972,90€)** χωρίς **Φ.Π.Α.**, που υπεγράφη στις **13-09-2021** μεταξύ του κ. **ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** του Γεωργίου, Πολιτικού Μηχανικού -Ε.Δ.Ε, με έδρα το Χριστός Σερρών, με Α.Φ.Μ. 042616202, Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ και του **ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ**, με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τους δώδεκα

(12) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις **13-9-2022**, λόγω διακοπής εργασιών, η οποία δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

B) Όσον αφορά τα λοιπά ζητήματα που θέτει ο ανάδοχος στην αίτηση του, δεν γίνονται αποδεκτά, καθώς έχει δημοσιευθεί ο Ν. 4938/2022 (Φ.Ε.Κ. 109/τ Α'/6-6-2022), σύμφωνα με τον οποίο στα άρθρα από 152 έως 154 ρυθμίζονται τα ζητήματα του τρόπου υπολογισμού αξίας και πληρωμής πρώτων υλών, η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος και η καταβολή προμίσθιας παράδοσης του έργου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ -
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Νυχτοπάτης Γεώργιος
- 2) Δεσποτίδης Ιωάννης
- 3) Καρακολίδης Παναγιώτης
- 4) Μητλιάγκα Βαρβάρα
- 5) Χατζηδημητρίου Ιωάννης
- 6) Χράπας Παντελής
- 7) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες 20 - 06 - 2022

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΑΔΟΣ