



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Σέρρες 4 -6-2013

Αριθ. Πρωτ : 9593

ΠΡΟΣ :  
Τον κ. Δήμαρχο Σερρών

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο  
Ταχ. Κώδ.: 62123 Σέρρες  
FAX: 2321022160  
Πληροφορίες: Γ. Ιωαννίδης  
Τηλέφωνο: 2321057716  
e-mail: gioan@damt.gov.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθμ. Πρωτ... 32828  
Εληφθη την... 5/6/13

ΘΕΜΑ: Επικύρωση της αριθ. 366/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 225, 226 & 227 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87 Α'/07-06-2010),
2. Το άρθρο 24 του Π.Δ/τος 142/27-12-2010, «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης», (ΦΕΚ 235 Α'/27-12-2010),
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 ,
4. Την αριθ. οικ 684/11-1-2011 (ΦΕΚ 88/Β'/31-1-2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης "Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής",
5. Το αριθ. 26989/28-5-2013 έγγραφό σας με το οποίο υποβλήθηκε η αριθ. 366/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με τα συνημμένα,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Η αριθ. 366/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που αναφέρεται στη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας» μέχρι 7/6/2013, αφού ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της βρέθηκε νόμιμη .

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ε.Γ.Γ.Α.Δ  
Η Προϊσταμένη του τμήματος  
κ.α.α



Ευθυμία Εφραιμίδου  
ΔΕ Πληροφορικής Α' Βαθμός

Ε. Θεοδοσίου