

Γ.Δ/1045
8/8/13



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Σέρρες 6 -8-2013

Αριθ. Πρωτ : 13082

ΠΡΟΣ :
Τον κ. Δήμαρχο Σερρών

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδ.: 62123 Σέρρες
FAX: 2321022160
Πληροφορίες: Γ. Ιωαννίδης
Τηλέφωνο: 2321057716
e-mail: gioan@damt.gov.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 50130
Ελήφθη την 8/8/13

ΘΕΜΑ: Επικύρωση της αριθ. 487/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 225, 226 & 227 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87 Α'/07-06-2010),
2. Το άρθρο 24 του Π.Δ/τος 142/27-12-2010, «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης», (ΦΕΚ 235 Α'/27-12-2010),
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 ,
4. Την αριθ. οικ 684/11-1-2011 (ΦΕΚ 88/Β'/31-1-2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης "Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής",
5. Το αριθ. 39362/18-7-2013 έγγραφό σας με το οποίο υποβλήθηκε η αριθ. 487/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με τα συνημμένα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Η αριθ. **487/2013** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που αναφέρεται στη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Μιαούλη του Δήμου Σερρών» μέχρι 6/9/2013, αφού ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της βρέθηκε νόμιμη .



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ευθυμία Εφραιμίδου
ΔΕ Πληροφορικής Α' Βαθμός

Ε.Γ.Γ.Α.Δ
Η Προϊσταμένη του τμήματος
κ.α.α

Ε. Θεοδοσίου