



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Σέρρες 1 -8-2013

Αριθ. Πρωτ : 13079

ΠΡΟΣ :  
Τον κ. Δήμαρχο Σερρών

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο  
Ταχ. Κώδ.: 62123 Σέρρες  
FAX: 2321022160  
Πληροφορίες: Γ. Ιωαννίδης  
Τηλέφωνο: 2321057716  
e-mail: gioan@damt.gov.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθμ. Πρωτ 48434  
Ελήφθη υπ. 118/13

ΘΕΜΑ: Επικύρωση της αριθ. 488/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 225, 226 & 227 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87 Α'/07-06-2010),
2. Το άρθρο 24 του Π.Δ/τος 142/27-12-2010, «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης», (ΦΕΚ 235 Α'/27-12-2010),
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 ,
4. Την αριθ. οικ 684/11-1-2011 (ΦΕΚ 88/Β'/31-1-2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης "Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής".
5. Το αριθ. 40545/18-7-2013 έγγραφό σας με το οποίο υποβλήθηκε η αριθ. 488/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με τα συνημμένα,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Η αριθ. **488/2013** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που αναφέρεται στη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών» κατά 104 ημέρες από τη λήξη της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης, αφού ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της βρέθηκε νόμιμη .

ΑΡΧΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ε.Γ.Γ.Α.Δ  
Η Προϊσταμένη του τμήματος  
κ.α.α



Ευθυμία Εφραιμίδου  
ΔΕ Πληροφορικής Α' Βαθμός

Ε. Θεοδοσίου