



Τμ. Δ/τος
24/10/13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ν ΣΕΡΡΩΝ

Σέρρες 22-10-2013

Αριθ. Πρωτ 19067

✓ ΠΡΟΣ :
Τον κ. Δήμαρχο Σερρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΠΕ.Π. ΣΕΡΡΩΝ

Αριθμ Πρωτ 70140
Ελήφθη την 24/10/13

Ταχ Δ/ση Διοικητήριο
Ταχ Κωδ 62123 Σέρρες
FAX 2321022160
Πληροφορίες: Γ. Ιωαννίδης
Τηλεφωνο 2321057716
e-mail: gioan@damt.gov.gr

ΘΕΜΑ: Επικύρωση της αριθ. 670/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εχοντας υπόψη:

- 1 Τis διατάξεις των άρθρων 6, 225, 226 & 227 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010),
- 2 Το άρθρο 24 του Π Δ/τος 142/27-12-2010, «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης», (ΦΕΚ 235 Α/27-12-2010).
- 3 Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 ,
- 4 Την αριθ. οικ.53844/10-7-2013 (ΦΕΚ 2017/τ. Β'/16-8-2013) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, «Ανάθεση ασκήσης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγραφών «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης»,
- 5 Το αριθ. 65837/15-10-2013 έγγραφό σας με το οποίο υποβλήθηκε η αριθ 670/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με τα συνημμένα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Η αριθ 670/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που αναφέρεται στη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών» κατά 78 ημέρες μέχρι 31/12/2013, αφού ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της βρέθηκε νόμιμη .



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ευθυμία Εφραμίδου
ΔΕ Πληροφορίες Α/θαθός

Ε.Γ.Γ.Α.Δ
Η Αναπ/τρια
Προϊσταμένη Τμήματος

Ε. Θεοδοσίου