



ΤΥ. Δ / Γραφείο
2/1/14

Σέρρες 27-12-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 25177

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο
Ταχ Κώδ : 62123 Σέρρες
FAX. 2321022160
Πληροφορίες: Γ. Ιωαννίδης
Τηλέφωνο: 2321057716
e-mail: gioan@damt.gov.gr

✓ ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο Σερρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 166
Εληφθη την 2/1/14

ΘΕΜΑ: Επικύρωση της αριθ. 894/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 225, 226 & 227 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010),
2. Το άρθρο 24 του Π.Δ/τος 142/27-12-2010, «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης», (ΦΕΚ 235 Α/27-12-2010),
3. Τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 ,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1418/1984,
5. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.3481/2006,
6. Την αριθ. Ε.30 εγκύκλιο με αριθ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380/10-12-2007 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ,
7. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ/τος 609/1985, σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 12 του Π.Δ/τος 171/1987,
8. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008,
9. Την αρ. 8/54/22-11-2013 Γνωμοδοτική Πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων,
10. Την αριθ. οικ.53844/10-7-2013 (ΦΕΚ 2017/τ. Β'/16-8-2013) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης»,
11. Το αριθ. 78395/19-12-2013 έγγραφό σας με το οποίο υποβλήθηκε η αριθ. 894/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με τα συνημμένα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Η αριθ. 894/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που αναφέρεται στην έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και στη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Μιαούλη του Δήμου Σερρών» μέχρι 31/1/2014, αφού ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της βρέθηκε νόμιμη.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ε.Γ.Γ.Α.Δ
Η Αναπ/τρια
Προϊσταμένη Τμήματος

Ευθυμία Εφραιμίδου
ΔΕ Πληροφορικής Α' Βαθμός

Ε. Θεοδοσίου