

Δ/ση  
21-7-17



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Σέρρες 17-7-2017

Αριθ. Πρωτ : 11320

✓ ΠΡΟΣ :  
Τον κ. Δήμαρχο Σερρών

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο  
Ταχ. Κώδ.: 62123 Σέρρες  
FAX: 2321022160  
Πληροφορίες: Γ. Ιωαννίδης  
Τηλέφωνο: 2321057723  
e-mail: gioan@damt.gov.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
Αριθμ. Πρωτ. 31118  
Ελήφθη την 21-7-17

ΘΕΜΑ: Επικύρωση της αριθ. 495/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 225, 226 & 227 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87 Α'/07-06-2010),
2. Το άρθρο 24 του Π.Δ/τος 142/27-12-2010, «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης», (ΦΕΚ 235 Α'/27-12-2010),
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 ,
4. Την αριθ. 35748/30-5-2017 (ΦΕΚ 1971/τ. Β'/7-6-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης,
5. Το αριθ. 29035/6-7-2017 έγγραφο σας με το οποίο υποβλήθηκε η αριθ. 495/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με τα συνημμένα,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

Η αριθ. **495/2017** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που αναφέρεται στη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε Σκουτάρεως έτους 2016» κατά δέκα οχτώ ημέρες δηλ. έως τις 31/5/2017, αφού ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της βρέθηκε νόμιμη .

Με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ  
Η Αναπ/τρια  
Προϊσταμένη Τμήματος



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ευθυμία Εφραϊμίδου  
ΔΕ Πληροφορικής Α' Βαθμός

Ε. Θεοδοσίου