

Δ/602
10/2/17



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Σέρρες 6 -2-2017

Αριθ. Πρωτ : 1787

✓ ΠΡΟΣ :
Τον κ. Δήμαρχο Σερρών

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδ.: 62123 Σέρρες
FAX: 2321022160
Πληροφορίες: Γ. Ιωαννίδης
Τηλέφωνο: 2321057723
e-mail: gioan@damt.gov.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Αριθμ. Πρωτ..... 5013
Ελήφθη την..... 10/2/17

ΘΕΜΑ: Επικύρωση της αριθ. 61/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 225, 226 & 227 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87 Α'/07-06-2010),
2. Το άρθρο 24 του Π.Δ/τος 142/27-12-2010, «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης», (ΦΕΚ 235 Α'/27-12-2010),
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 ,
4. Την αριθ. οικ. 99386/6-11-2014 (ΦΕΚ 3105/τ. Β'/18-11-2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης»,
5. Το αριθ. 1202/30-1-2017 έγγραφό σας με το οποίο υποβλήθηκε η αριθ. 61/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με τα συνημμένα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Η αριθ. **61/2017** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που αναφέρεται στη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες κατασκευής υγρομόνωσης κτιρίου αυτοκινητοδρομίου Σερρών» κατά τρεις (3) μήνες, αφού ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της βρέθηκε νόμιμη .



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ευθυμία Εφραιμίδου
ΔΕ Πληροφορικής Α' Βαθμός

Ε.Γ.Γ.Α.Δ
Η Αναπ/τρια
Προϊσταμένη Τμήματος

Ε. Θεοδοσίου