

Δ/ση  
25/1/18



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Σέρρες 24-1-2018

Αριθ. Πρωτ : 920

✓ ΠΡΟΣ :  
Τον κ. Δήμαρχο Σερρών

Ταχ. Δ/ση: Μεραρχίας 67  
Ταχ. Κώδ.: 62125 Σέρρες  
FAX: 2321056474  
Πληροφορίες: Γ. Ιωαννίδης  
Τηλέφωνο: 2313309070  
e-mail: gioan@damt.gov.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αρ. Πρωτ. 920  
Δ/ση 25/1/18

3121  
25/1/18

ΘΕΜΑ: Επικύρωση της αριθ. 26/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 225, 226 & 227 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87 Α'/07-06-2010),
2. Το άρθρο 24 του Π.Δ/τος 142/27-12-2010, «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης», (ΦΕΚ 235 Α'/27-12-2010),
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 ,
4. Την αρ. πρωτ. ΔΝΣα'/οικ.68559/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19-10-2016 (Εγκύκλιος 18 , ΑΔΑ: 7ΛΜ74653ΟΞ-ΖΨ7) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων,
5. Την αριθ. 35748/30-5-2017 (ΦΕΚ 1971/τ. Β'/7-6-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης,
6. Το αριθ. 55156/2017/18-1-2018 έγγραφό σας με το οποίο υποβλήθηκε η αριθ. 26/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με τὰ συνημμένα,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Η αριθ. **26/2018** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που αναφέρεται στη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση γεφυρών Δ.Ε Καπετάν Μητρούση έτους 2016» μέχρι 8/1/2018, αφού ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της βρέθηκε νόμιμη .

Με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ

Η Αναπ/τρια

Προϊσταμένη Τμήματος

Ε. Θεοδοσίου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ευθυμία Γερασιμάκου  
Δ/ση Πληροφορικής & Επικοινωνίας