


Τμ. Δ/θυσ  
13/11/18



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Σέρρες 12-11-2018

Αριθ. Πρωτ : 19388

ΠΡΟΣ :  
Τον κ. Δήμαρχο Σερρών

Ταχ. Δ/ση: Μεραρχίας 67  
Ταχ. Κώδ.: 62125 Σέρρες  
FAX: 2321056474  
Πληροφορίες: Γ. Ιωαννίδης  
Τηλέφωνο: 2313309070  
e-mail: gioan@damt.gov.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 35408  
Ημερομ. τηλ. 13/11/18

ΘΕΜΑ: Επικύρωση της αριθ. 807/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 116, 117 & 118 του Ν. 4555/2018,
2. Το άρθρο 24 του Π.Δ/τος 142/27-12-2010, «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης», (ΦΕΚ 235 Α/27-12-2010),
3. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 ,
4. Την αριθ. 35748/30-5-2017 (ΦΕΚ 1971/τ. Β'7-6-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης,
5. Το αριθ. 31966/5-11-2018 έγγραφό σας με το οποίο υποβλήθηκε η αριθ. 807/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με τα συνημμένα,


### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Η αριθ. **807/2018** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που αναφέρεται στη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες οδοστρωσίας-ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2017» μέχρι 10/6/2019, αφού ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της βρέθηκε νόμιμη .

Με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ

Η Αναπ/τρια

Προϊσταμένη Τμήματος



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ε. Θεοδοσίου