

ΤΥ.Δ/645
6/3/18



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Σέρρες 28-2-2018

Αριθ. Πρωτ : 2768+2435



ΠΡΟΣ :
Τον κ. Δήμαρχο Σερρών

Ταχ. Δ/ση: Μεραρχίας 67
Ταχ. Κώδ.: 62125 Σέρρες
FAX: 2321056474
Πληροφορίες: Γ. Ιωαννίδης
Τηλέφωνο: 2313309070
e-mail: gioan@damt.gov.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Αριθμ. Πρωτ. 8207
Εληφθη την 6/3/18

ΘΕΜΑ: Επικύρωση της αριθ. 84/2018 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 225, 226 & 227 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87 Α'/07-06-2010),
2. Το άρθρο 24 του Π.Δ/τος 142/27-12-2010, «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης», (ΦΕΚ 235 Α'/27-12-2010),
3. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 ,
4. Την αριθ. 35748/30-5-2017 (ΦΕΚ 1971/τ. Β'/7-6-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης,
5. Το αριθ. 1793/12-2-2018 έγγραφό σας με το οποίο υποβλήθηκε η αριθ. 84/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με τα συνημμένα,
6. Το αριθ. 6071/20-2-2018 έγγραφό σας με το οποίο υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη η αριθ. 84/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με τα συνημμένα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Η αριθ. **84/2018 (ορθή επανάληψη)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που αναφέρεται στη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων πόλης Σερρών έτους 2017» μέχρι 28/5/2018, αφού ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της βρέθηκε νόμιμη .

Με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ

Η Αναπ/τρια

Προϊσταμένη Τμήματος

Ε. Θεοδοσίου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ευαγγελία Εφραμίδου
ΔΕ Πληροφορικής Α Βαθμός