



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 56^ο έτους 2024

Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 56η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **29η** του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **12:05 μ.μ.**, πραγματοποιήθηκε **Τακτική Μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 37856/25-10-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 και την υπ' αριθμ. 303/30971/02-04-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες ήταν οι :

1. Κουφοτόλης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, 2. Χράπας Παντελής, Αντιπρόεδρος, 3. Κεϊσογλου Παναγιώτης (αναπληρωτής του απόντος Γάτσιου Αθανάσιου), 4. Μισιρλής Σπυρίδων, 5. Μπάρμπα Μαγδαληνή, 6. Πουλιάκας Παύλος, 7. Φρυδάς Νικόλαος, 8. Χατζηγαβριήλ Δέσποινα, 9. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 20/667/09-01-2024 απόφαση της Δημάρχου Σερρών κας Βαρβάρας Μητλιάγκα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 983 / 2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση της 2^{ης} τροποποίησης της με αρ.πρωτ. 14349/26-04-2023 (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012555819 2023-04-26) Σύμβασης με τίτλο: "Διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων", ποσού 306.480,00€ χωρίς ΦΠΑ και 380.035,20€ με ΦΠΑ, μεταξύ του Δήμου Σερρών και ανάδοχου οικονομικού φορέα "ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ".

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο **8^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της:

Α) την με αρ.πρωτ.37751/24-10-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την αρ. 18/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Σερρών της παροχής υπηρεσίας: “Διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων”, πρ/σμού 309.380,00 € χωρίς ΦΠΑ και 383.631,20 € με ΦΠΑ.

2. Τη με αριθ. Πρωτ. 46196/29-12-2022 (υπ’ αριθ. 1579/2022 Απόφαση Δημάρχου) διακήρυξη για τη διενέργεια του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας: “Διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων”, πρ/σμού 309.380,00 € χωρίς ΦΠΑ και 383.631,20 € με ΦΠΑ.

3. Την αρ. 12/2023 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Σερρών.

4. Την αρ. πρωτ. 14349/26-04-2023 (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜV012555819 2023-04-26) Σύμβασης με τίτλο: “Διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων”, ποσού 306.480,00€ χωρίς ΦΠΑ και 380.035,20€ με ΦΠΑ, μεταξύ του Δήμου Σερρών και ανάδοχου οικονομικού φορέα “ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ”.

5. Το άρθρο 26 του ν. 5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α’): “1. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, η οικονομική επιτροπή, η επιτροπή ποιότητας ζωής και η εκτελεστική επιτροπή των δήμων καταργούνται και τις αρμοδιότητές τους ασκεί η Δημοτική Επιτροπή που συγκροτείται και εκλέγεται με βάση το [άρθρο 8](#). [...] 3. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στο Ένατο Μέρος του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [[v. 3463/2006 \(Α’ 114\)](#)] γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη δημοτική επιτροπή ή στο [άρθρο 104](#) του ίδιου νόμου, εφεξής νοούνται η δημοτική επιτροπή και το άρθρο 8 του παρόντος, αντίστοιχα. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α’): “2. Η ισχύς του Μέρους Β’ αρχίζει την 1η.1.2024”.

6. Την αρ. 486/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται 1η τροποποίηση της της αρ. πρωτ. 14349/26-04-2023 (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜV012555819 2023-04-26) Σύμβασης με τίτλο: “Διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων”, ποσού 306.480,00€ χωρίς ΦΠΑ και 380.035,20€ με ΦΠΑ, μεταξύ του Δήμου Σερρών και ανάδοχου οικονομικού φορέα “ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ” ως προς την αντικατάσταση οχημάτων για την εκτέλεση της σύμβασης.

7. Το άρθρο 201 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο «τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

8. Την περ. ζ, της παρ. 1, του άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με την οποία η εισήγηση επί θεμάτων που ανακύπτουν από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και έκπτωσης του αναδόχου είναι έργο της ίδιας επιτροπής.

9. Την παρ. 1α του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο: «1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

...

γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.”

10. Την αίτηση με αρ. πρωτ. Δήμου 32863/20-09-2024 αίτηση του αναδόχου για την παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης έως το 50% αυτής ήτοι εννέα (09) μήνες με λήξη στις 26/07/2025 και τροποποίηση των επιμέρους ποσοτήτων/εργασιών μεταξύ των ομάδων Α και Β της σύμβασης.
11. Την από 14-10-2024 γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης/παραλαβής.
12. Το γεγονός ότι για την παρούσα σύμβαση, η οποία συνάφθηκε μετά τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού δεν έχει μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
13. Το γεγονός ότι για την παρούσα σύμβαση, υπάρχει ανάγκη τροποποίησης των επιμέρους ποσοτήτων της σύμβασης, διότι αφενός η υπηρεσία συλλογής φόρτωσης και μεταφοράς των διάσπαρτων ογκωδών και αδρανών (ΑΕΚΚ) αποβλήτων εκτελείται σε ικανοποιητικό βαθμό με ίδια μέσα από διάφορα σημεία ανεξέλεγκτης διάθεσης στη χωρική επικράτεια του Δήμου μας και αφετέρου οι μεγάλες ποσότητες των εν λόγω απορριμμάτων που καθημερινά συλλέγονται πρέπει να διαχειριστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/α/23-07-2021) και της ΚΥΑ 36259/1757/Ε107 (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010).
14. Το γεγονός ότι η προτεινόμενη τροποποίηση δεν προκαλεί αύξηση της συμβαλλόμενης αξίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 132, δεν απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4:
- «α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,
- β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο,
- γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο,
- δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1.»
15. Το γεγονός ότι η προτεινόμενη τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης και οι αυξομειώσεις του αντικειμένου της σύμβασης δεν επιφέρουν αλλαγή υπέρ του αναδόχου.

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για:

Την **τροποποίηση ή μη** της αρ. πρωτ. 14349/26-04-2023 (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜV012555819 2023-04-26) Σύμβασης με τίτλο: “Διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων”, ποσού 306.480,00€ χωρίς ΦΠΑ και 380.035,20€ με ΦΠΑ, μεταξύ του Δήμου Σερρών και αναδόχου οικονομικού φορέα “ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ”, σύμφωνα:

Α. με το άρθρο 217 του Ν. 4412/2016, με την παράταση της συνολικής διάρκειας της για εννέα (09) μήνες (χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της διάρκειας της σύμβασης) ήτοι έως την 26η Ιουνίου 2025 και

Β. με την παρ. 1εδ. ε, παρ. 2, 4 & 6 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, με την αύξηση των επιμέρους ποσοτήτων/εργασιών της Α ομάδας και τη μείωση των επιμέρους ποσοτήτων της Β ομάδας χωρίς να προκαλείται αλλαγή στην οικονομική ισορροπία της σύμβασης ως παρακάτω:

	Περιγραφή	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητες Συμβάσης	Τιμή μονάδας (€)	ΔΑΠΑΝΗ σε (€)	Ποσοτήτ es που εκτελεστηκαν	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩ Ν (ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ)	ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩ Ν Β ΟΜΑΔΑΣ	ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΩ ΣΗ ΠΟΣΟΤΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ Σ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΥΠΟΛΟΙΠ Ο ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	ΔΑΠΑΝΗ
A/A	ΟΜΑΔΑ Α												
1	Εισαγωγή και επεξεργασία ογκωδών απορριμμάτων στη μονάδα ανακύκλωσης (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 20 01 39, 20 01 40, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 07)	tn	4.000,00	24,75	99.000,00	2.437,31	1.562,69		1.310,00	5.310,00	131.422,50	2.872,69	71.099,08
2	Αξιοποίηση – ανακύκλωση άοπλων αποβλήτων καθαιρέσεων (ΕΚΑ: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 03 02)	tn	1.500,00	3,00	4.500,00	574,91	925,09		49,27	1549,00	4.647,00	974,09	2.922,27
3	Αξιοποίηση – ανακύκλωση ανάμεικτων και οπλισμένων ΑΕΚΚ (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17 01, 17 02, 17 04, 17 05, 17 08, 17 09)	tn	600,00	7,50	4.500,00	440,00	130,00		226,00	826,00	6.195,00	356,00	2.670,00
4	Μεταφορά του υπολείμματος (70% το ανώτερο) ογκωδών απορριμμάτων από τις εγκαταστάσεις του αναδόχου προς ΧΥΤΑ με οχήματα της εταιρίας του αναδόχου, σε 35,00 χιλ. Από Τιμολόγιο Δημοσίων Έργων χρέωση 0,19 Ευρώ/ m ³ *km Συντελεστής αναγωγής ~ 0,3 tn / m ³ ασυμπίεστου υπολείμματος Τιμή μονάδος: 0,19/0,3=0,63€/tn*km 0,63*30km = 22,17 €/tn	tn	2.800,00	22,10	61.880,00	1.640,84	1159,16		917,00	3.717,00	82.145,70	982,28	21.708,32
5	Τοποθέτηση, συλλογή και μεταφορά και επανατοποθέτηση κάδου ογκωδών αντικειμένων 7-8 κμ	τεμ	1.200,00	49,50	59.400,00	998,00	202,00		202,00	1502,00	74.349,00	504,00	24.948,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α				229.280,00						298.760,20		147.523,28
	ΟΜΑΔΑ Β												
6	Φορτοεκφόρτωση διάσπαρτων απορριμμάτων επί αυτοκινήτου	tn	5.000,00	1,64	8.200,00	0,00	5.000,00	4.500,00		500,00	820,00	500,00	820,00
7	Μεταφορά διάσπαρτων απορριμμάτων με αυτοκίνητο	tn.km	200.000,00	0,345	69.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00		20.000,00	6.900,00	20.000,00	6.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β				77.200,00						7.720,00		7.720,00
	ΣΥΝΟΛΟ Α + Β				306.480,00						306.480,20		155.243,28
	ΦΠΑ 24%				73.555,20						73.555,20		37.258,39
	ΣΥΝΟΛΟ				380.035,20						380.035,20		192.501,67

Β) Την από 21/10/2024 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής υπηρεσιών που συγκροτήθηκε με την 1291/2022 ΑΟΕ που έχει ως εξής:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
“ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΑΗΤΩΝ”,
ποσού 306.480,00€ χωρίς ΦΠΑ και 380.035,20€ με ΦΠΑ

Στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών συνεδρίασε σήμερα, 21 Οκτωβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα, η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών που συγκροτήθηκε με την 1291/2022 ΑΟΕ που αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους:

1. Ασλανίδη Εδουάρδο, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, ως Πρόεδρος

2. Πανάγο Μιλτιάδη, του κλάδου ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας, ως Μέλος
 3. Τσεσμετζή Μάριο, του κλάδου ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας, ως Μέλος

προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τη 2η τροποποίηση της αρ. πρωτ. 14349/26-04-2023 (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΒ012555819 2023-04-26) Σύμβασης με τίτλο: “Διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων”, ποσού 306.480,00€ χωρίς ΦΠΑ και 380.035,20€ με ΦΠΑ, μεταξύ του Δήμου Σερρών και ανάδοχου οικονομικού φορέα “ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ”

Έχοντας υπόψιν:

➤ Το άρθρο 26 του ν.5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α'): "1. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, η οικονομική επιτροπή, η επιτροπή ποιότητας ζωής και η εκτελεστική επιτροπή των δήμων καταργούνται και τις αρμοδιότητές τους ασκεί η δημοτική επιτροπή που συγκροτείται και εκλέγεται με βάση το άρθρο 8. [...] 3. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στο Ένατο Μέρος του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α' 114)] γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη δημορχιακή επιτροπή ή στο άρθρο 104 του ίδιου νόμου, εφεξής νοούνται η δημοτική επιτροπή και το άρθρο 8 του παρόντος, αντίστοιχα.

➤ Την παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α'): "2. Η ισχύς του Μέρους Β' αρχίζει την 1η.1.2024".

➤ Την παρ. 1α του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο: «1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

...

γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.”

➤ Την παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 στην οποία περιγράφεται πότε μια τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης.

➤ Την παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 που περιγράφει τη συνθήκη μη τήρησης των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4.

➤ Το άρθρο 201 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο «τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

➤ Την περ. ζ, της παρ. 1, του άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με την οποία η εισήγηση επί θεμάτων που ανακύπτουν από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και έκπτωσης του αναδόχου είναι έργο της ίδιας επιτροπής.

➤ Την αρ. 18/2021 μελέτη της Δ/σης Καθαριότητας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης μη-επικίνδυνων αποβλήτων», προϋπολογισμού 309.380,00€ χωρίς ΦΠΑ και 383.631,20€ με ΦΠΑ, που αφορά την παροχή υπηρεσίας εναλλακτικής διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων όπως Α.Ε.Κ.Κ. (Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων), ογκωδών αποβλήτων και αποβλήτων κήπων και πάρκων συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων νεκροταφείων, συλλογή διάσπαρτων αποβλήτων τα οποία παράγονται από εργασίες των Υπηρεσιών του Δήμου αλλά και από απορρίψεις από τους κατοίκους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σερρών.

➤ Την αρ. 1312/2022 ΑΟΕ (ΑΔΑ: Ω8ΑΥΩ10-Β10) με την οποία εγκρίνεται η αρ. 18/2021 μελέτη της Δ/σης Καθαριότητας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης μη-επικίνδυνων αποβλήτων», προϋπολογισμού 309.380,00€ χωρίς ΦΠΑ και 383.631,20€ με ΦΠΑ.

➤ Την με αρ. πρωτ. 14349/26-04-2023 (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΒ012555819 2023-04-26) Σύμβαση με τίτλο: “Διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων”, ποσού 306.480,00€ χωρίς ΦΠΑ και 380.035,20€

με ΦΠΑ, μεταξύ του Δήμου Σερρών και ανάδοχου οικονομικού φορέα “ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ”

➤ Την αίτηση με αρ. πρωτ. Δήμου 32863/20-09-2024 αίτηση του αναδόχου για την παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης έως το 50% αυτής ήτοι εννέα (09) μήνες με λήξη στις 26/07/2025 και τροποποίηση των επιμέρους ποσοτήτων/εργασιών μεταξύ των ομάδων Α και Β της σύμβασης.

➤ Το γεγονός ότι για την παρούσα σύμβαση, η οποία συνάφθηκε μετά τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού δεν έχει μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

➤ Το γεγονός ότι για την παρούσα σύμβαση, υπάρχει ανάγκη τροποποίησης των επιμέρους ποσοτήτων της σύμβασης, διότι αφενός η υπηρεσία συλλογής φόρτωσης και μεταφοράς των διάσπαρτων ογκωδών και αδρανών (ΑΕΚΚ) αποβλήτων εκτελείται σε ικανοποιητικό βαθμό με ίδια μέσα από διάφορα σημεία ανεξέλεγκτης διάθεσης στη χωρική επικράτεια του Δήμου μας και αφετέρου οι μεγάλες ποσότητες των εν λόγω απορριμμάτων που καθημερινά συλλέγονται πρέπει να διαχειριστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/α/23-07-2021) και της ΚΥΑ 36259/1757/Ε107 (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010).

➤ Το γεγονός ότι η προτεινόμενη τροποποίηση δεν προκαλεί αύξηση της συμβαλλόμενης αξίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 132, δεν απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4:

«α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,

β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο,

γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο,

δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1.»

➤ Το γεγονός ότι η προτεινόμενη τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης και οι αυξομειώσεις του αντικειμένου της σύμβασης δεν επιφέρουν αλλαγή υπέρ του αναδόχου.

Προτείνει

τη 2η τροποποίηση της αρ. πρωτ. 14349/26-04-2023 (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012555819 2023-04-26) Σύμβασης με τίτλο: “Διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων”, ποσού 306.480,00€ χωρίς ΦΠΑ και 380.035,20€ με ΦΠΑ, μεταξύ του Δήμου Σερρών και ανάδοχου οικονομικού φορέα “ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ” σύμφωνα:

Α. με το άρθρο 217 του Ν. 4412/2016, με την παράταση της συνολικής διάρκειας της για εννέα (09) μήνες (χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της διάρκειας της σύμβασης) ήτοι έως την 26η Ιουνίου 2025 και

Β. με την παρ. 1εδ. ε, παρ. 2, 4 & 6 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, με την αύξηση των επιμέρους ποσοτήτων/εργασιών της Α ομάδας και τη μείωση των επιμέρους ποσοτήτων της Β ομάδας χωρίς να προκαλείται αλλαγή στην οικονομική ισορροπία της σύμβασης ως παρακάτω:

	Περιγραφή	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητες Συμβασής	Τιμή μονάδας (€)	ΔΑΠΑΝΗ σε (€)	Ποσότητες που εκτελέστηκαν	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ)	ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ Β ΟΜΑΔΑΣ	ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	ΔΑΠΑΝΗ
A/A	ΟΜΑΔΑ Α												
1	Εισαγωγή και επεξεργασία ογκωδών απορριμμάτων στη μονάδα ανακύκλωσης (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 20 01 39, 20 01 40, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 07)	tn	4.000,00	24,75	99.000,00	2.437,31	1.562,69		1.310,00	5.310,00	131.422,50	2.872,69	71.099,08
2	Αξιοποίηση – ανακύκλωση άοπλων αποβλήτων καθαρύσεων (ΕΚΑ: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 03 02)	tn	1.500,00	3,00	4.500,00	574,91	925,09		49,27	1549,00	4.647,00	974,09	2.922,27
3	Αξιοποίηση – ανακύκλωση ανάμικτων και οπλισμένων ΑΕΚΚ (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17 01, 17 02, 17 04, 17 05, 17 08, 17 09)	tn	600,00	7,50	4.500,00	440,00	130,00		226,00	826,00	6.195,00	356,00	2.670,00
4	Μεταφορά του υπολείμματος (70% το ανώτερο) ογκωδών απορριμμάτων από τις εγκαταστάσεις του αναδόχου προς ΧΥΤΑ με οχήματα της εταιρίας του αναδόχου, σε 35,00 χιλ. Από Τιμολόγιο Δημοσίων Έργων χρέωση 0,19 Ευρώ/ m3*km Συντελεστής αναγωγής ~ 0,3 tn / m3 ασυμπίεστου υπολείμματος Τιμή μονάδος: 0,19/0,3=0,63€/tn*km 0,63*30km = 22,17 €/tn	tn	2.800,00	22,10	61.880,00	1.640,84	1159,16		917,00	3.717,00	82.145,70	982,28	21.708,32
5	Τοποθέτηση, συλλογή και μεταφορά και επανατοποθέτηση κάδου ογκωδών αντικειμένων 7-8 κμ	τεμ	1.200,00	49,50	59.400,00	998,00	202,00		202,00	1502,00	74.349,00	504,00	24.948,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α				229.280,00						298.760,20		147.523,28
	ΟΜΑΔΑ Β												
6	Φορτοεκφόρτωση διάσπαρτων απορριμμάτων επί αυτοκινήτου	tn	5.000,00	1,64	8.200,00	0,00	5.000,00	4.500,00		500,00	820,00	500,00	820,00
7	Μεταφορά διάσπαρτων απορριμμάτων με αυτοκίνητο	tn.km	200.000,00	0,345	69.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00		20.000,00	6.900,00	20.000,00	6.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β				77.200,00						7.720,00		7.720,00
	ΣΥΝΟΛΟ Α + Β				306.480,00						306.480,20		155.243,28
	ΦΠΑ 24%				73.555,20						73.555,20		37.258,39
	ΣΥΝΟΛΟ				380.035,20						380.035,20		192.501,67

Σέρρες, 21 Οκτωβρίου 2024».

Στην συνέχεια η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτής εξέθεσαν, **2)** την με αρ.πρωτ. 37751/24-10-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου, **3)** τις διατάξεις του άρθρου 217 και των παρ. 1εδ. ε, παρ. 2, 4 & 6 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, **4)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, **5)** τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, την 2η τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 14349/26-04-2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV012555819 2023-04-26) Σύμβασης με τίτλο: “**Διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων**”, ποσού 306.480,00€ χωρίς ΦΠΑ και 380.035,20€ με ΦΠΑ, μεταξύ του Δήμου Σερρών και ανάδοχου οικονομικού φορέα “**ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**”, σύμφωνα:

A. με το άρθρο 217 του Ν. 4412/2016, με την παράταση της συνολικής διάρκειας της για εννέα (09) μήνες (χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της διάρκειας της σύμβασης) **ήτοι έως την 26η Ιουνίου 2025** και

B. με την παρ. 1εδ. ε, παρ. 2, 4 & 6 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, με την αύξηση των επιμέρους ποσοτήτων/εργασιών της Α ομάδας και τη **μείωση των επιμέρους ποσοτήτων της Β ομάδας χωρίς να προκαλείται αλλαγή στην οικονομική ισορροπία της σύμβασης** ως παρακάτω:

	Περιγραφή	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητες Συμβασης	Τιμή μονάδας (€)	ΔΑΠΑΝΗ σε (€)	Ποσοτήτες που εκτελέστηκαν	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ)	ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ Β ΟΜΑΔΑΣ	ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	ΔΑΠΑΝΗ
A/A	ΟΜΑΔΑ Α												
1	Εισαγωγή και επεξεργασία ογκωδών απορριμμάτων στη μονάδα ανακύκλωσης (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 20 01 39, 20 01 40, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 07)	tn	4.000,00	24,75	99.000,00	2.437,31	1.562,69		1.310,00	5.310,00	131.422,50	2.872,69	71.099,08
2	Αξιοποίηση – ανακύκλωση άοπλων αποβλήτων καθαιρέσεων (ΕΚΑ: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 03 02)	tn	1.500,00	3,00	4.500,00	574,91	925,09		49,27	1549,00	4.647,00	974,09	2.922,27
3	Αξιοποίηση – ανακύκλωση ανάμεικτων και οπλισμένων ΑΕΚΚ (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17 01, 17 02, 17 04, 17 05, 17 08, 17 09)	tn	600,00	7,50	4.500,00	440,00	130,00		226,00	826,00	6.195,00	356,00	2.670,00
4	Μεταφορά του υπολείμματος (70% το ανώτερο) ογκωδών απορριμμάτων από τις εγκαταστάσεις του αναδόχου προς ΧΥΤΑ με οχήματα της εταιρίας του αναδόχου, σε 35,00 χιλ. Από Τιμολόγιο Δημοσίων Έργων χρέωση 0,19 Ευρώ/ m ³ *km Συντελεστής αναγωγής ~ 0,3 tn / m ³ ασυμπίεστου υπολείμματος Τιμή μονάδος: 0,19/0,3=0,63€/tn*km 0,63*30km = 22,17 €/tn	tn	2.800,00	22,10	61.880,00	1.640,84	1159,16		917,00	3.717,00	82.145,70	982,28	21.708,32
5	Τοποθέτηση, συλλογή και μεταφορά και επανατοποθέτηση κάδου ογκωδών αντικειμένων 7-8 κμ	τεμ	1.200,00	49,50	59.400,00	998,00	202,00		202,00	1502,00	74.349,00	504,00	24.948,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α				229.280,00						298.760,20		147.523,28
	ΟΜΑΔΑ Β												
6	Φορτοεκφόρτωση διάσπαρτων απορριμμάτων επί αυτοκινήτου	tn	5.000,00	1,64	8.200,00	0,00	5.000,00	4.500,00		500,00	820,00	500,00	820,00
7	Μεταφορά διάσπαρτων απορριμμάτων με αυτοκίνητο	tn.km	200.000,00	0,345	69.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00		20.000,00	6.900,00	20.000,00	6.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β				77.200,00						7.720,00		7.720,00
	ΣΥΝΟΛΟ Α + Β				306.480,00						306.480,20		155.243,28
	ΦΠΑ 24%				73.555,20						73.555,20		37.258,39
	ΣΥΝΟΛΟ				380.035,20						380.035,20		192.501,67

Αναθέτει στην κα Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΚΟΥΦΟΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ,
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Χράπας Παντελής
- 2) Κεϊσογλου Παναγιώτης
- 3) Μισιρλής Σπυρίδων
- 4) Μπάρμπα Μαγδαληνή
- 5) Πουλιάκας Παύλος
- 6) Φρυδάς Νικόλαος
- 7) Χατζηγαβριήλ Δέσποινα
- 8) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες 04 - 11 - 2024

Πιστό Αντίγραφο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΒΑΪΑ ΔΕΛΙΤΣΙΚΟΥ