



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 25^ο έτους 2020

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 25η)

Στις Σέρρες, σήμερα **21 Αυγούστου 2020**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13.00' μ.μ.**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθμ. **25/17-08-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 τ.Α').

Από τα εννέα μέλη παρόντες ήταν οι:

1. Μισιρλής Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Δεσποτίδης Ιωάννης, 3. Νυχτοπάτης Γεώργιος, 4. Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 5. Χράπας Παντελής, 6. Χρυσανθίδης Βασίλειος,

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Σιαμάγκας Δημήτριος, Αντιπρόεδρος, 2. Καρακολίδης Παναγιώτης, 3. Μητλιάγκα Βαρβάρα, Μέλη.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 601/3-9-2019 απόφαση Δημάρχου Σερρών κ. Χρυσάφη Αλέξανδρου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 305 / 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ' αριθμ. **27474/07-09-2018** σύμβασης, ποσού 37.800,00€, χωρίς Φ.Π.Α, για την υπηρεσία "**Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων**", για επιπλέον τρεις (3) μήνες.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αριθμ. 22092/10-08-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Σύμφωνα με το άρθρο 217 παρ.2 του ν. 4412/16, η σύμβαση μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της

διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Από την παράταση της σύμβασης δεν συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου κατά το χρόνο ισχύος της παρατάσεως. (Απόφ. VI Τμ. 3037/2010, Ελ.Συν. Πράξη 27/2011 Κλιμάκιο Στ). Με την παράταση της διάρκειας της σύμβασης τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί του αρ. 132 του Ν 4412/2016.

Για την υπηρεσία “Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων” υπογράφηκε η παρακάτω σύμβαση, διάρκειας δύο (2) ετών.

A/A	Ανάδοχος	ΑΦΜ	Αριθμός Σύμβασης/ Ημερομηνία	Ποσό σε € χωρίς ΦΠΑ
1	ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ	095368953	27474/07-09-2018	37.800,00

Τον Αύγουστο ο ανάδοχος, πριν τη λήξη της σύμβασης, απέστειλε αίτηση με την οποία ζητεί να παραταθεί ο συμβατικός χρόνος για άλλους τρεις (3) μήνες, με την προϋπόθεση ότι στον χρόνο αυτό δεν θα υπάρχει αναπροσαρμογή τιμής και αλλαγή του συμβατικού τιμήματος.

A/A	Ανάδοχος	ΑΦΜ	Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης/ Ημερομηνία
1	ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ	095368953	21752/06-08-2020

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για χρονική παράταση των παραπάνω συμβάσεων για άλλους τρεις (3) μήνες χωρίς την αλλαγή των προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων και του ποσού της σύμβασης ».

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις: **1)** του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, **2)** των άρθρων 217 παρ. 2 και 132 του Ν.4412/2016 και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χρονική παράταση, για επιπλέον **τρεις (3) μήνες**, ήτοι **μέχρι 07-12-2020**, της υπ' αριθμ. **27474/07-09-2018** σύμβασης, για την “**Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων**”, μεταξύ της Εταιρίας με την επωνυμία “**ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**”, με Α.Φ.Μ.: 095368953, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και έδρα το Δήμο Μενεμένης, οδός Μοναστηρίου αριθ. 212 και του “**ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ**”, ποσού 37.800,00€ χωρίς τον Φ.Π.Α., χωρίς υπέρβαση των προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων και του ποσού της σύμβασης.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ -
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
& ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Δεσποτίδης Ιωάννης
- 2) Νυχτοπάτης Γεώργιος
- 3) Χατζηδημητρίου Ιωάννης,
- 4) Χράπας Παντελής
- 5) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες 24 - 08 - 2020

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΑΔΟΣ