



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 36^ο έτους 2021

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 36η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14^η του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **12:00 μεσημβρινή**, έλαβε χώρα **τακτική διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020), της υπ' αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και του υπ' αριθμ. 32150/27-10-2020 εγγράφου του κ. Δημάρχου Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **36/10-09-2021** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες (**συνδεδεμένοι**), ήταν οι:

1. Μισιρλής Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Σιαμάγκας Δημήτριος, Αντιπρόεδρος, 3. Δεσποτίδης Ιωάννης, 4. Καρακολίδης Παναγιώτης, 5. Μητλιάγκα Βαρβάρα, 6. Νυχτοπάτης Γεώργιος, 7. Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 8. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Χράπας Παντελής, Μέλος.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 8 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 τ.Α'), οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Σερρών, Άνω Βροντούς, Κ. Μητροσύιου, Λευκώνα και Χριστός και παρών (συνδεδεμένη) ήταν μόνο η Πρόεδρος της Κοινότητας Λευκώνα κ. Ιορδανίδου Άννα.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 687/30-09-2020 απόφαση Δημάρχου Σερρών κ. Χρυσάφη Αλέξανδρου, κήρυξε την έναρξη της τακτικής μέσω WEBEX συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 517 / 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση : **α)** της από 6-9-2021 γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για αντικατάσταση των παραδοτέων των φάσεων Δ' και Ε', **β)** της αποστολής ή μη για ειδικό όχληση για εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων και **γ)** της επιβολής ή μη ποινικής ρήτας 2,5% χωρίς ΦΠΑ των παραδοτέων φάσεων Δ' και Ε', για τη «Δημιουργία χαρτών ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Κοινωνικό GIS) Δήμου Σερρών», για καθυστέρηση σε χρονικό διάστημα των υπηρεσιών που αναφέρονται στα Παραδοτέα της Δ' και Ε' φάσης.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αριθμ. 29421/07-09-2021 εισήγηση του Τμήματος Δημόσιας Υγείας του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Αφού λάβετε υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4623/2019, όπου η Οικονομική Επιτροπή «ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.
2. Του άρθρου 217 παρ.2 του ν. 4412/16, σύμφωνα με το οποίο «2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος».
3. Το άρθρο 218 Ποινικές ρητρες και το άρθρο 203 παρ.2 Ν.4412/2016 Κήρυξη αναδόχου ως εκπτώτου.

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη

- ✓ Πως από την παράταση της σύμβασης δεν συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου κατά το χρόνο ισχύος της παρατάσεως. (Απόφ. VI Τμ. 3037/2010, Ελ.Συν. Πράξη 27/2011 Κλιμάκιο Στ)
- ✓ Με την παράταση της διάρκειας της σύμβασης τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί του αρ. 132 του Ν 4412/2016.

Ιστορικό

- Στις 03-07-2020 υπεγράφη η υπ αριθ. Πρωτ. 17594/2020 Σύμβαση με προθεσμία έξι (6) μηνών για την «**Δημιουργία χαρτών ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Κοινωνικό GIS) Δήμου Σερρών**», έτους 2020, μεταξύ της επιχείρησης με την επωνυμία ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΕ, με έδρα την Καβάλα, ΑΦΜ 800823043 Δ.Ο.Υ Καβάλας και του Δήμου Σερρών ποσού 23.219,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α.
- Στις 15-10-2020 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών με την 473/2020 απόφαση της ενέκρινε τη χρονική παράταση της υπ' αριθμ.17594/03-07-2020 Σύμβασης(ΑΔΑΜ 20ΣΥΜV006967618 2020-07-03) για τη «**Δημιουργία χαρτών ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Κοινωνικό GIS) Δήμου Σερρών**», ποσού 23.219,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α, για επιπλέον ένα (1) μήνα για τη Β' και Γ' φάση.
- Στις 20-11-2020 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών με την 552/2020 απόφαση της ενέκρινε τη χρονική παράταση της υπ' αριθμ.17594/03-07-2020 Σύμβασης(ΑΔΑΜ 20ΣΥΜV006967618 2020-07-03) για τη «**Δημιουργία χαρτών ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Κοινωνικό GIS) Δήμου Σερρών**», ποσού 23.219,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α, για επιπλέον έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 30-6-2021.

- Στις 24-06-2021 ο προμηθευτής απέστειλε με το **υπ αριθμ πρωτ. 20350/2021 έγγραφο, το αίτημα του** να παραταθεί ο συμβατικός χρόνος για άλλους δύο (2) μήνες για τη φάση Δ' και Ε', χωρίς μεταβολή του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου, για λόγους που σχετίζονται με τη δυσκολία και τη δυστοκία της συλλογής των κοινωνικοοικονομικών δεδομένων της φάσης Β', η οποία είχε σαν συνέπεια τη καθυστέρηση των επόμενων Φάσεων που συσχετιζόντουσαν με τα δεδομένα αυτά και στις 30-6-2021 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών με την **335/2021 απόφαση της ενέκρινε τη χρονική παράταση** της υπ' αριθ17594/03-07-2020 Σύμβασης(ΑΔΑΜ 20SYMV006967618 2020-07-03) για τη «**Δημιουργία χαρτών ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Κοινωνικό GIS) Δήμου Σερρών**», ποσού 23.219,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α, για επιπλέον δύο (2) μήνες.
- Στις 30-6-2021 υπέβαλλε τα παραδοτέα των φάσεων Α', Β' και Γ'.
- Την αρνητική γνωμοδότηση στις 12-7-2021 Ε.Υ.Δ. Ε.Π Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία επιστρέφει το δελτίο με το αίτημα για τη δίμηνη παράταση, καθώς δεν μπορεί να εγκριθεί περαιτέρω παράταση.
- Στις 30-7-2021 ο ανάδοχος απέστειλε αίτημα με αριθ. Πρωτ. 25307/2021 για να αιτιολογήσει περαιτέρω την παράταση των δύο μηνών των επιμέρους παραδοτέων (Δ' και Ε' φάσεων) της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία χαρτών ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Κοινωνικό gis) του Δήμου Σερρών για λόγους ανωτέρας βίας
- Στις 31-8-2021 ο ανάδοχος απέστειλε τα παραδοτέα Π05,Π06,Π09,Π09,Π010,Π011,Π12, που αφορούν τις Δ' και Ε' φάσεις.
- Τη γνωμοδότηση της Επιτροπής σύμφωνα με τις αριθ. 782/2019, 14/2020 και 53/2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου στις 06-09-2021.

Εισήγηση

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης:

- 1) Έγκρισης της από 6-9-2021 γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών για αντικατάσταση των παρακάτω παραδοτέων από τον ανάδοχο:
 - Στο Π05 με εμπλουτισμό των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων με συγκρίσεις ανά περιοχή, με ομαδοποιήσεις των συμπερασμάτων και με προτάσεις για μέτρα ανά περιοχή.
 - Στο Π06 με διόρθωση των ποσοστιαίων απεικονίσεων των δεικτών, όπου είναι απαραίτητο (σχετικό αρχείο xls).
 - Η εκπαίδευση στα μέλη της ομάδας να ολοκληρωθεί(Π09),
 - Στο Π10 να συμπληρωθεί η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας με τα αποδεικτικά στοιχεία του ελέγχου λειτουργικότητας
 - Στο Π11 να συμπληρωθεί η ημερομηνία έναρξης της πιλοτικής λειτουργίας της πλατφόρμας και τα αποδεικτικά στοιχεία της πιλοτικής λειτουργίας.
 - Το φυλλάδιο ευαισθητοποίησης (Π12) πρέπει να επανασχεδιαστεί ώστε να τηρούνται οι υποχρεώσεις δημοσιότητας του ΕΣΠΑ, να αποτυπώνονται τα γενικά και ειδικά συμπεράσματα της έρευνας και να γράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας.

- 2) Αποστολής ή μη ειδικής όχλησης προς τον ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΕ ανάδοχο για τη Δημιουργία χαρτών ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Κοινωνικό GIS) Δήμου Σερρών”, ώστε να υποβάλλει σύμφωνα με το άρθρο 203 του 4412/2016 όπου αναφέρεται ότι « γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών:
- αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερεβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων», εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του εγγράφου της ειδικής όχλησης τα παραδοτέα των φάσεων Δ΄και Ε΄ σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και τις προδιαγραφές της μελέτης 2/2019. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραδοτέα θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 203 του Νόμου 4412/16.
- 3) Επιβολής ή μη ποινικής ρήτρας 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ στον ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 4 (Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση) της 17594/2020 σύμβασης για τη Δημιουργία χαρτών ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Κοινωνικό GIS) Δήμου Σερρών” για την καθυστέρηση στο χρονικό διάστημα που θα αντικατασταθούν τα παραδοτέα των φάσεων Δ΄και Ε΄.

Σε κάθε περίπτωση οι σχετικές κρίσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της διακριτικής ευχέρειας της αναθέτουσας αρχής, η οποία και έχει την πλήρη εποπτεία της διαγωνιστικής διαδικασίας εν συνόλω ».

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** την από 06/09/2021 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών, **2)** την υπ΄ αρ. 2/2019 μελέτη, **3)** την υπ΄ αριθμ. 29421/07-09-2021 εισήγηση του Τμήματος Δημόσιας Υγείας του Δήμου, **4)** τις διατάξεις του άρθρου 217 παρ.2 του ν. 4412/16, **5)** τις διατάξεις του άρθρου 218 Ποινικές ρήτρες και του άρθρου 203 παρ.2 Ν.4412/2016 και **6)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

- 1)** την από 6-9-2021 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών για αντικατάσταση από τον ανάδοχο, των παρακάτω παραδοτέων :
- ο Στο Π05 με εμπλουτισμό των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων με συγκρίσεις ανά περιοχή, με ομαδοποιήσεις των συμπερασμάτων και με προτάσεις για μέτρα ανά περιοχή.
 - ο Στο Π06 με διόρθωση των ποσοστιαίων απεικονίσεων των δεικτών, όπου είναι απαραίτητο (σχετικό αρχείο xls).
 - ο Η εκπαίδευση στα μέλη της ομάδας να ολοκληρωθεί(Π09),
 - ο Στο Π10 να συμπληρωθεί η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας με τα αποδεικτικά στοιχεία του ελέγχου λειτουργικότητας
 - ο Στο Π11 να συμπληρωθεί η ημερομηνία έναρξης της πιλοτικής λειτουργίας της πλατφόρμας και τα αποδεικτικά στοιχεία της πιλοτικής λειτουργίας.
 - ο Το φυλλάδιο ευαισθητοποίησης (Π12) πρέπει να επανασχεδιαστεί ώστε να τηρούνται οι υποχρεώσεις δημοσιότητας του ΕΣΠΑ, να αποτυπώνονται τα γενικά και ειδικά συμπεράσματα της έρευνας και να γράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας.

- 2) την **αποστολή ειδικής όχλησης** προς την Ανάδοχο εταιρεία ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΕ για τη “Δημιουργία χαρτών ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Κοινωνικό GIS) Δήμου Σερρών”, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από 6-9-2021 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, ώστε να υποβάλλει σύμφωνα με το Άρθρο 203 του 4412/2016, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτήν του εγγράφου ειδικής Όχλησης τα παραδοτέα των φάσεων Δ΄ και Ε΄ σύμφωνα με τους όρους της αρ.17594/03-07-2020 σύμβασης και τις προδιαγραφές της μελέτης 2/2019.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραδοτέα θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 203 του Νόμου 4412/16.

- 3) την επιβολή ποινικής ρήτρας 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ στον ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 4 (Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση) της 17594/2020 σύμβασης για τη Δημιουργία χαρτών ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Κοινωνικό GIS) Δήμου Σερρών” για την καθυστέρηση στο χρονικό διάστημα που θα αντικατασταθούν τα παραδοτέα των φάσεων Δ΄ και Ε΄.

Εξουσιοδοτεί το Τμήμα Δημόσιας Υγείας, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την κοινοποίηση της ειδικής όχλησης στην ανάδοχο εταιρεία της εν λόγω παροχής υπηρεσίας.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπάνω ενέργειες

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ -
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Σιαμάγκας Δημήτριος
- 2) Δεσποτίδης Ιωάννης
- 3) Καρακολίδης Παναγιώτης
- 4) Μητλιάγκα Βαρβάρα
- 5) Νυχτοπάτης Γεώργιος
- 6) Χατζηδημητρίου Ιωάννης
- 7) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες 29 - 09 - 2021

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΑΔΟΣ