



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15^ο έτους 2022

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 15η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **24^η** του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδος **Πέμπτη**, ώρα από **10:00 π.μ. έως τις 11:00 π.μ.** έλαβε χώρα **δια περιφοράς κατεπείγουσα συνεδρίαση** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 643/69472/24-09-2021, 426/77233/13-11-2021 και 941/97010/30-12-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθμ. **15/23-03-2022** έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3582/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 ΤΑ) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Από τα εννέα μέλη παρόντες ήταν οι:

1. Νυχτοπάτης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Δεσποτίδης Ιωάννης, 3. Καρακολίδης Παναγιώτης, 4. Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος, 5. Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 6. Χράπας Παντελής, Μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Μισιρλής Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Μητλιάγκα Βαρβάρα, 3. Χρυσανθίδης Βασίλειος, Μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ο κ. Αντιπρόεδρος, ως Προεδρεύων της Οικον. Επιτροπής, που εκλέχθηκε με την υπ' αριθμό **03/21-01-2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πραγματοποίησε την δια περιφοράς κατεπείγουσα συνεδρίαση, ύστερα από την ομόφωνα σύμφωνη γνώμη του Σώματος για το χαρακτήρα του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης και των θεμάτων αυτής.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 187 / 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση χρονικής παράτασης συμβάσεων με αριθ. 9789/28-03-2019 και ΑΔΑΜ: 19SYMV004699993 2019-03-29 και της συμπληρωματικής της με α.π. 4751/10-02-2022 με ΑΔΑΜ: 22SYMV010035648 2022-02-10 που συνάψαμε με την κα Μέλιου Κωνσταντινιά του Δημητρίου, που εδρεύει στο Χρυσό Σερρών με ΑΦΜ 044025471, για την προμήθεια καυσίμων κατά έναν (1) μήνα ήτοι μέχρι 28/4/2022.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο **2^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιπρόεδρος, ως

Προεδρεύων της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την με αρ.πρωτ.10348/22-03-2022 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, που έχει ως εξής:

«κ. Πρόεδρε,

Αφού λάβετε υπόψη

- ✓ Το άρθρο 132 του ν.4412/2016.
- ✓ Το άρθρο 206 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
 - α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
 - β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
 - γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.»
- ✓ Το άρθρο 201 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο «τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
- ✓ Την 32309/1015/30-9-2021 απόφαση Δημάρχου με ΑΔΑ: Ψ2ΑΒΩ10-ΩΘ6, περί ορισμού Αντιδημάρχων και ανάθεσης υπογραφών εγγράφων.

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη το ιστορικό:

1. Την απόφαση δημοτικού Συμβουλίου υπ. αριθ. 528/2018 με την οποία εγκρίνει την υπ' αριθ. 16/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Σερρών με ΑΔΑ: 6Φ22Ω10-ZMM με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Νομικών του Προσώπων πρ/σμού 2.591.563,50 € χωρίς ΦΠΑ και καθορίζει τους συνημμένους όρους διακήρυξης με την περίληψη του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.
2. Την 649/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: Ω4ΨΕΩ10-4ΛΣ με την οποία εγκρίθηκαν το πρακτικό 1 αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και το πρακτικό 2 αξιολόγησης Οικονομικών προσφορών.
3. Την 9/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 6ΞΠ7Ω10-8Ω6, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 3 κατακύρωσης και κατακυρώθηκε η προμήθεια καυσίμων αξίας 891.147,97 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ για το Δήμο Σερρών.
4. Τον έλεγχο νομιμότητας με την α.π. 2041/21-02-2019 της Αποκ/νης Δ/σης Μακεδονίας Θράκης, της Α.Ο.Ε..
5. την αριθ. 71/2019 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΣΤ κλιμακίου, εγκρίνεται το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για τον Δήμο Σερρών και τα Ν.Π..
6. Τις συμβάσεις με αριθ. πρωτ.: 38170/30-11-2018 και ΑΔΑΜ: 18SYMV004248370 2018-12-21, 271/04-01-2019 και ΑΔΑΜ:19SYMV004377737 2019-01-25, 2722/25-01-2019 και ΑΔΑΜ: 19SYMV004377849 2019-01-25, 6868/04-03-2019 19SYMV004556098 2019-03-04, που συνάψαμε στα πλαίσια του μείζονος διαγωνισμού.
7. Το 4612/9-2-2022 έγγραφο του Τμήματος Συντήρησης και Κίνησης οχημάτων, σχετικά με τα υπόλοιπα ποσοτήτων καυσίμων κίνησης και την ανάγκη επέκτασης του φυσικού αντικειμένου.
8. Το γεγονός πως δεν μπορεί να υπολογισθεί η περαιτέρω καθυστέρηση του προσυμβατικού ελέγχου, καθώς ήδη αναμένουμε από 21/1/2022 και θα πρέπει να διασφαλισθεί η εξασφάλιση καυσίμων του στόλου των οχημάτων του δήμου και ιδιαίτερα των απορριμματοφόρων για δύο(2) μήνες τουλάχιστον.
9. Την απόφαση δημάρχου με α.π. 4726/95/10-02-2022, με ΑΔΑ: 9Λ7ΛΩ10-0ΨΖ και ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010034825 2022-02-10, με την οποία αποφασίστηκε η 1^η τροποποίηση της αρχικής

σύμβασης με αριθ. 9789/28-03-2019 και ΑΔΑΜ: 19SYMV004699993 2019-03-29, που συνάψαμε με τον οικονομικό φορέα Μέλιου Κωνσταντινιά του Δημητρίου, που εδρεύει στο Χρυσό Σερρών με ΑΦΜ 044025471 συνολικού ποσού 783.254,61 € χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 132 και του άρθρου 201 του Ν. 4412/2016 και σε εφαρμογή του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν.3852/2010, τροποποιώντας τη σύμβαση με αύξηση των ποσοτήτων σε ποσοστό 7,78%(<10%) της αρχικής σύμβασης, εκτιμώμενης αξίας, με τρέχουσες τιμές πετρελαίου κίνησης και με την έκπτωση που είχε προσφερθεί κατά το διαγωνισμό, συνολικά 60.150,00 € χωρίς ΦΠΑ και 74.586,00 € με ΦΠΑ.

10. Τη συμπληρωματική σύμβαση με α.π. 4751/10-02-2022 και ΑΔΑΜ: 22SYMV010035648 2022-02-10 ποσού 60.150,00 € χωρίς Φ.Π.Α..

11. Την 62/2022 Α.Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. πρωτ. 4726/95/10-2-2022 απόφαση δημάρχου με ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010034825 2022-02-10, σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν.3852/2010, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση της 9789/28-03-2019 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 19SYMV004699993 2019-03-29, προμήθειας καυσίμων, που συνάψαμε με τον οικονομικό φορέα Μέλιου Κωνσταντινιά του Δημητρίου, που εδρεύει στο Χρυσό Σερρών, με ΑΦΜ 044025471, συνολικού ποσού 783.254,61 € χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 132 και του άρθρου 201 του Ν. 4412/2016, τροποποιώντας τη σύμβαση με αύξηση των ποσοτήτων σε ποσοστό 7,78%(<10%) της αρχικής σύμβασης, εκτιμώμενης αξίας, με τρέχουσες τιμές πετρελαίου κίνησης και με την έκπτωση που είχε προσφερθεί κατά το διαγωνισμό, συνολικά 60.150,00 € χωρίς ΦΠΑ και 74.586,00 € με ΦΠΑ

12. Την από 22/3/2022 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής.

13. Το γεγονός πως δεν μπορεί να υπολογισθεί η περαιτέρω καθυστέρηση του προσυμβατικού ελέγχου της νέας δημόσιας σύμβασης, καθώς ήδη αναμένουμε από 21/1/2022 και θα πρέπει να διασφαλισθεί η εξασφάλιση καυσίμων του στόλου των οχημάτων του δήμου και ιδιαίτερα των απορριματοφόρων.

14. Τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, σε περίπτωση ακινητοποίησης του στόλου των απορριματοφόρων και λοιπών οχημάτων, εξαιτίας της εξάντλησης των ποσοτήτων πετρελαίου κίνησης αλλά και των άσχημων συνθηκών εργασίας λόγω της μεγάλης διάρκειας του χειμώνα που θα προκαλέσει η έλλειψη του πετρελαίου θέρμανσης.

15. Η ανάγκη για τους παραπάνω λόγους της παράτασης των σχετικών συμβάσεων τουλάχιστον μέχρι τέλος Απριλίου, εξαντλώντας τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες των συμβάσεων.

Με βάση τα παραπάνω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της σύμβασης με α.π. 9789/28-03-2019 και ΑΔΑΜ: 19SYMV004699993 2019-03-29 και της συμπληρωματικής της με α.π. 4751/10-02-2022 με ΑΔΑΜ: 22SYMV010035648 2022-02-10 που συνάψαμε με την κα Μέλιου Κωνσταντινιά του Δημητρίου, που εδρεύει στο Χρυσό Σερρών με ΑΦΜ 044025471, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, κατά έναν(1) μήνα ήτοι μέχρι 28/4/2022».

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : α)την με αρ.πρωτ.10348/22-3-2022 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, β)την από 22/3/2022 γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, γ) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (διά περιφοράς)

Την παράταση της σύμβασης με α.π. 9789/28-03-2019 και ΑΔΑΜ: 19SYMV004699993 2019-03-29 και της συμπληρωματικής της με α.π. 4751/10-02-2022 με ΑΔΑΜ:

22SYMV010035648 2022-02-10 που συνάψαμε με την κα Μέλιου Κωνσταντινιά του Δημητρίου, που εδρεύει στο Χρυσό Σερρών με ΑΦΜ 044025471, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, κατά έναν (1) μήνα ήτοι μέχρι 28/4/2022.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, η ως άνω απόφαση θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, στην πρώτη, μετά την λήψη της απόφασης τακτική συνεδρίαση.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΓΩΝ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Δεσποτίδης Ιωάννης
- 2) Καρακολίδης Παναγιώτης
- 3) Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος
- 4) Χατζηδημητρίου Ιωάννης
- 5) Χράπας Παντελής

Σέρρες 24 - 03 - 2022

Πιστό Αντίγραφο

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ**

Μ. Ε. Δ.

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
κ. α. α.**

ΒΑΪΑ ΔΕΛΙΤΣΙΚΟΥ