



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 4 / 11-02-2015

Αριθμ. Απόφασης: 71 / 2015

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: "Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Χιονοχωρίου" του Δήμου Σερρών.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 11^η του μηνός **ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **20:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **4/05-02-2015** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 36, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας Δ.Σ.)
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Καλώτα Παναγιώτα
 Καρπουχτσής Κωνσταντίνος
 Καρύδας Νικόλαος
 Μεγαλομούστακας Αναστάσιος
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος

Αναστασιάδης Ηλίας
 Αραμπατζής Θεόδωρος
 Γαλάνης Στέργιος
 Γάτσιος Αθανάσιος
 Γάτσιος Ιωάννης
 Γεωργούλα Σουλτάνα
 Γιαννακίδης Δημήτριος
 Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Γρηγοριάδης Χρήστος
 Δούκας Γεώργιος
 Δρίγκα Χρυσούλα

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία
 Μυστακίδης Παύλος
 Ραμπότας Ευθύμιος
 Σούζας Ζαχαρίας
 Στεργίου Νικόλαος
 Τερζής Βασίλειος
 Τσαλικογλου Δημήτριος
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χαρίτος Χρήστος
 Χασαπίδης Κωνσταντίνος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης

Καδής Γεώργιος
 Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος

Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αναστασιάδης Αντώνιος, 2. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 3. Μοσχολιός Ζωγράφος, 4. Χράπας Παντελής.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Μερετούδης Δημήτριος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Δρίγκα Χρυσούλα, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 14^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 30^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Καλώτα Παναγιώτα, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 35^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 38^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 3551/26-1-2015 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Η υπ' αριθ. 108/2013 μελέτη του έργου "Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Χιονοχωρίου", προϋπολογισμού 208.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α., συντάχθηκε και εγκρίθηκε από τη Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας "Ελλάδα - Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013".

Με την υπ' αριθμ. 138/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, που διεξήχθη την 17/12/2013, με μειοδότη την "Κ/Ξ Καστανιώτης Γεώργιος – Τσιλιακούδης Χαράλαμπος". Στις 19-5-2014 υπογράφηκε το συμφωνητικό έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος ενενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (99.779,98 €), πλέον του ποσού των είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και σαράντα λεπτών (22.949,40 €) για Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (συνολική αξία σύμβασης 122.729,38 €).

Ο προτεινόμενος 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις παρουσιαζόμενες αυξομειώσεις των διαφόρων κονδυλίων στις ομάδες ομοειδών εργασιών, οι οποίες οφείλονται κυρίως στους παρακάτω λόγους:

- Στη σύνταξη οριστικών επιμετρήσεων των εκτελεσθεισών εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με βάση τα δεδομένα πληρότητας μελετών, σε συνδυασμό και με τις επί τόπου συνθήκες του έργου.
- Σε παραλήψεις και σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης.
- Ο 1ος Α.Π.Ε. δηλαδή, συντάσσεται για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών μετά την οριστική τους επιμέτρηση, χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνει ποσό για την αναθεώρηση αυτών, λόγω μη ύπαρξης οριστικών συντελεστών αναθεωρήσεως.

Η συνολική δαπάνη του έργου με τον παρόντα Α.Π.Ε. είναι μειωτική με την αρχική σύμβαση στο ποσό των 119.131,22 € με Φ.Π.Α. 23%. Οι αλλαγές αυτές δεν απαιτούν ψήφιση νέας πίστωσης.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 και δεδομένου ότι με τον παρόντα Α.Π.Ε. γίνεται χρήση "επί έλασσον δαπανών" προς υλοποίηση των νέων εργασιών απαιτείται γνωμοδότηση του (τέως Νομαρχιακού και νυν Περιφερειακού) Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Σας υποβάλλουμε λοιπόν τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την σχετική Γνωμοδοτική Πράξη του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου για το έργο του θέματος και σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του 1ου ΑΠΕ »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του έργου: "Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Χιονοχωρίου", σύμφωνα με την αριθμ. 3 γνωμοδοτική πράξη του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Σερρών, προϋπολογισμού δαπάνης 208.500,00 €, το οποίο εκτελείται από την "Κ/Ε ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΤΣΙΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ", με βάση την αριθμ. 138/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Β. Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 119.131,22 €, παρουσιάζει δηλ. μείωση 3.598,16 € έναντι της συμβατικής που ήταν 122.729,38 € με Φ.Π.Α.

Ψήφιση πίστωσης δεν απαιτείται.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 16-02-2015

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ