



Τ.Δ./Ε.Μ.Σ
16/12/13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Σέρρες 12-12-2013

Αριθ. Πρωτ : 24259

ΠΡΟΣ :

J Τον κ. Δήμαρχο Σερρών

Δ/ση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδ.: 62123 Σέρρες
FAX: 2321022160
Πληροφορίες: Γ. Ιωαννίδης
Τηλέφωνο: 2321057716
e-mail: gioan@damt.gov.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθμ Πρωτ 80306
Ελήφθη την 16/12/13

ΘΕΜΑ: Επικύρωση της αριθ. 830/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 225, 226 & 227 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87 Α'/07-06-2010),
2. Το άρθρο 24 του Π.Δ/τος 142/27-12-2010, «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης», (ΦΕΚ 235 Α'/27-12-2010),
3. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ/τος 609/1985, σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 12 του Π.Δ/τος 171/1987,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 ,
5. Την αριθ. Ε.30 εγκύκλιο με αριθ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380/10-12-2007 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1418/1984,
6. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.3481/2006,
7. Την αριθ. οικ.53844/10-7-2013 (ΦΕΚ 2017/τ. Β'/16-8-2013) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης,
8. Το αριθ. 75181/4-12-2013 έγγραφό σας με το οποίο υποβλήθηκε η αριθ. 830/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με τα συνημμένα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Η αριθ. 830/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που αναφέρεται στην έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και στη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα υποδομής στο τέως στρατόπεδο Παπαλουκά» μέχρι 5/12/2013, αφού ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της βρέθηκε νόμιμη.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ευθυμία Σφραγισμένου
ΔΕ Πληροφορικής Α' βαθμός

Ε.Γ.Γ.Α.Δ
Η Αναπ/τρια
Προϊσταμένη Τμήματος

Ε. Θεοδοσίου