

Δ16ω2
15/3/17



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Σέρρες 9 Μαρτίου 2017

Αριθ.Πρωτ.:3954

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Αριθμ. Πρωτ. 9971
Ελήφθη την 15-3-17

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδ.: 62123 Σέρρες
Πληροφορίες: Δ. Κωνσταντόπουλος
Τηλέφωνο: 23210- 57725
FAX: 23210-22160
E -mail: dkonstant@damt.gov.gr

✓ ΠΡΟΣ:
Τον κ. Δήμαρχο Σερρών

ΘΕΜΑ: Επικύρωση της αριθ.160/2017 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σερρών

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 225, 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τεύχος Α' 17-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ.142/2010 (ΦΕΚ 235/ τεύχος Α' /27-12-2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης,
3. Τις διατάξεις του άρ. 376 παρ.2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α'/2016)
4. Τις διατάξεις του άρ.41 παρ.7 του Π.Δ.28/80(ΦΕΚ Α' 11)
5. Την αριθ. οικ. 99386/6-11-2014 απόφαση του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. στο ΦΕΚ 3105/Β/18-11-2014 Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με εντολή Γενικού Γραμματέα στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. (ΑΔΑ Ω7ΑΛΟΡ1Υ-2ΧΝ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την αριθ. 823/2016 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σερρών, η οποία εγκρίθηκε με την αρ.21511/08-12-2016 πράξη της υπηρεσίας μας
7. Το αριθ. 5936/06-03-2017 έγγραφό σας με το οποίο υποβλήθηκε η αριθ.160/2017, απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σερρών μαζί με τα συνημμένα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Η αριθ.160/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σερρών που αφορά την έγκριση δεύτερης παράτασης της αρ.30588/21-07-2016 σύμβασης του Δήμου Σερρών με την εταιρεία «Α.ΜΙ.ΚΑΤ. Α.Ε.» για την υπηρεσία «Βελτίωση της ασφάλειας των μετρητικών διατάξεων παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των σχολικών κτιρίων» κατά 90 ημέρες χωρίς την αύξηση του συμβατικού τιμήματος, αφού ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της βρέθηκε νόμιμη.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ευθυμιάς Γραμμάτου
ΔΕ Πληροφορικής Α' Βαθμός

Μ.Ε.Γ.Γ.
Η Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη Τμήματος

Ε. Θεοδοσίου